

Dodatok č.1
k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 03.12.2019
(ďalej len dodatok)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa:	Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM – Vidékfejlesztési Szakközépiskola Nám. Sv. Štefana 1533/3 929 38 Dunajská Streda
Zastúpený:	Mgr. László Szabó, riaditeľ školy
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	Mgr. László Szabó
technických:	Mgr. László Szabó
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	SK98 8180 0000 0070 0049 6562
IČO:	00162329
DIČ:	2020365633
Tel:	031/5524500
e-mail:	dunagro@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa:	NEA-PLAST, s.r.o. 930 12 Ohrady č. 402 Prev. Kračanská cesta 40, 929 01 Dun. Streda
Zastúpený:	Tibor Almási-konateľ
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	Tibor Almási -konateľ
a) zmluvných:	Silvester Németh-riaditeľ
b) technických:	Tibor Almási
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu:	IBAN:SK7209 0000 0000 5110598907
IČO:	36279803
IČ pre DPH:	SK2022126282
č. tel.:	0907 989 530
e-mail:	nea-plast@nea-plast.sk

(ďalej len : Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

V.
ČAS PLNENIA

5.1. Termín ukončenia Diela aj s vypratáním staveniska: do 31.03.2020.

XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom sú nedotknuté a ostávajú bez zmien.
2. Tento dodatok (č.1) bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Dunajskej Strede, dňa: 31.01.2020

Za Zhotoviteľa :



V Dunajskej Strede, dňa: 31.01.2020

Za Objednávateľa :



Stredná odborná škola rozvoja vidieka
s vyučovacím jazykom maďarským
Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Námestie sv. Štefana 1533/3 ②
929 38 Dunajská Streda - Dunaszerdahely