

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 29. 5. 2019 na stavebnú akciu
„Zateplenie fasády objektu dielni SOŠT HC II. etapa“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov a adresa:

Sídlo:

Zastúpený:

osoba oprávnená na jednanie vo veciach
technických:

bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Tel. č.:

e-mail:

internetová stránka:

Stredná odborná škola technická

F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec

Ing. Oľga Kropelová, riaditeľka školy

Ing. Ján Záfer

Štátna pokladnica

SK89 8180 0000 0070 0049 5463

17050324

2021268535

033/7320620, 0911/702358, 0903/736632

sosthc@zupa-tt.sk

www.sosthc.edupage.org

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa:

Sídlo:

Zastúpený:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

IČ pre DPH:

č. tel.:

E-mail:

Zápis v Obchodnom registri č.:

OKNA HC, s.r.o.

Tehelná 31, 920 01 Hlohovec

Ľubomír Valkovič

Ľubomír Valkovič

Michal Mutkovič, 0911/588 893

ČOSB

SK37 7500 0000 0040 2018 0094

47 808 888

SK2024102344

0903/603 315

oknahc@oknahc.sk

Oddiel: Sro Vložka č. 34570/T

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 29. 5. 2019 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Z dôvodu dokončenia diela v požadovanej kvalite je potrebné zrealizovať práce navyše. Práce navyše pozostávajú z murárskych prác (chýbali vo výkaze výmer), inštalácie protisľnečnej fólie na vybrané okná a výroby a montáže konštrukcie na dvere z oceľových profilov. Cena

bude pripočítaná k celkovej cene diela. Táto skutočnosť vychádza z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 11 011,20 € bez DPH. Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH: 87 645,21 €

DPH: 17 529,04 €

Cena s DPH: 105 174,25 €

(slovom: stopäťtisícstosedemdesiatštyri eur dvadsať päť centov)

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29. 5. 2019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Hlohovci, dňa 6. 8. 2019

V Hlohovci, dňa 6. 8. 2019

Stredná odborná škola
technická
F.Lipku 2422/5, Hlohovec 920 01

.....
za objednávateľa
riaditeľka

OKNA HC s.r.o.
Tehelná 31, 920 01 Hlohovec
IČO: 47 808 888, DIČ: 2024102344
3

.....
za zhotoviteľa
konateľ