

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 25.07.2017 na
„Rekonštrukcia školskej kuchyne“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov a adresa:

v zastúpení:
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:
b) technických:
stavebný dozor:
bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Tel. č.:
e-mail:
internetová stránka:

Stredná odborná škola technická
F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec

Ing. Oľga Kropelová
Ing. Ján Záfer
Peter Sedláčik
Štátna pokladnica
SK89 8180 0000 0070 0049 5463
17050324
2021268535
033/7320620, 0911/702358, 0903/736632
sosthc@zupa-tt.sk
www.sosthc.edupade.org

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec	
Ev.č.záz.: 174/1	Registr. značka: 621
Došlo dňa: 27. SEP. 2017	ZH: 10
Číslo: 543	LU:
Prílohy:	Vybavuje: 130

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: 05991

v zastúpení:
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:
b) technických:
bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
IČ DPH:
č. tel.:
E-mail:

RVZ INVEST s.r.o., Mlynica 115,

Ing. Kamil Čabala - konateľ
Ing. Kamil Čabala
Ing. Kamil Čabala
UniCredit Bank a.s.
SK9111110000001089915016
45428573
SK2023024201
0915960773
info@sfrb.eu

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 25.07.2017 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Z dôvodu výrobnnej vyťaženia a časovej nedostupnosti komponentov VZT na strane výrobcu, sa konečný termín realizácie diela uvedený v čl. V. zmluvy navyšuje o 20 dní. Po úprave je termín ukončenia Diela aj s vypratáním staveniska: do 75 dní od účinnosti zmluvy.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.07.2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Hlohovci, dňa 26.9.2017

V Mlynici, dňa 25.9.2017

**Stredná odborná škola
technická**
F.Lipku 2422/5, Hlohovec 920 01

.....
za objednávateľa
Ing. Oľga Kropelová
riaditeľka školy



RVZ INVEST s.r.o.
Mlynica 115, 059 91

mail: info@sfrb.eu, web: www.sfrb.eu
IČO: 454 285 73 DIČ: 202 302 4201

.....
za zhotoviteľa
Ing. Kamil Čabala
konateľ