

## DODATOK č. 1

22.12.2016

2062

186

k Zmluve o dielo zo dňa 30.11.2016. na stavebnú akciu  
„Oprava okien a podláh“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### 1. Objednávateľ:

Názov a adresa:

SOŠ technická – műszaki  
szakközépiskola

Kračanská 1240/36

929 01 Dunajská Streda

Ing. Judita Horváthová-riaditeľka

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Judita Horváthová

b) technických:

bankové spojenie:

č. účtu:

IČO:

00891649

DIČ:

2021112346

číslo telefónu:

### 2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa:

YUKO s.r.o

Sídlo:

Vajanského 909/4

924 01 Galanta

Štatutárny zástupca:

Július Kovács – konateľ spoločnosti

IČO:

31439926

DIČ / IČ DPH:

2020370726 / SK2020370726

Bankové spojenie:

S.S.a.s. Galanta

Číslo účtu:

0024096190/0900

IBAN:

900900000000000024096190

Zapísaný:

Okresný súd Trnava č.vl. 3189/T

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 30.11.2016 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

## I.

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, a ktorých potreba bola zistená až pri realizácii diela sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu **4 627,55 €** vrátane DPH podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 ide o dopĺňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : 43 364,78€

DPH : 8 672,96 €

Cena s DPH : 52 037,74 €

(slovom: päťdesiatdvatisíc tridsať sedem 74/100 eur)


Doba realizácie dopĺňujúcich stavebných prác v zmysle kalkulácie je 10 dní od podpisu dodatku č.1 Zmluvy o dielo.

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.11.2016 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.


V Dunajskej Strede dňa 22.12.2016

V Galante, dňa 22.12.2016

  
.....  
za objednávateľa  
Ing. Judita Horváthová  
riaditeľka školy

  
.....  
za zhotoviteľa  
Július Kovács - konateľ

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SOŠ technická, Dun. streda, oprava okien a podláh		Miesto: Dunajská Streda	
Objekt : naviac práce		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 6.12.2016
Odberateľ: SOŠ technická, Dunajská Streda		IČO:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta		DIČ:	
92401 Galanta		IČO: 31439926	
Projektant:		DIČ: 2020370726	
		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	4 628	1 M	4 628
1 M2 ZP	4 628		
1 M2 UP	4 628		
<b>A</b> ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1 HSV:	521,84		521,84
2 PSV:	1 114,43	2 220,02	3 334,45
3 MCE:			
4 iné:			
5 Súčet:	1 636,27	2 220,02	3 856,29
<b>B</b> IN - Individuálne náklady			
6 Práce nadčas			
7 Murárske výpomoci			
8 Bez pevnej podlahy			
9			
10 Súčet riadkov 6 až 9:			
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby			
11 Zariadenie :			
12 Prevádzkové vplyvy			
13 Sťažené podmienky			
14			
15 Súčet riadkov 11 až 14:			
<b>D</b> ON - ostatné náklady			
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17 Inžinierska činnosť			
18 Projektové práce			
19			
20 Súčet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
<b>E</b> Celkové náklady			
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3 856,29	
22 DPH 20% z:		771,26	
23 DPH 0% z:			
24 Súčet riadkov 21 až 23:		4 627,55	
<b>F</b> Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		 <b>YUKO s.r.o.</b> <b>stavebná firma</b> <b>HAJANSKÉHO 90/4</b> <b>821 01 GALANTA</b>	