

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16.6.2020**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s**  
**ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení**  
**niektorých zákonov**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa:** Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany  
Zastúpený: Ing. Jozef Porubčan  
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Jozef Porubčan  
b) technických: Ing. Jozef Porubčan  
Sídlo: Nová 5245/9, 92101 Piešťany  
IČO: 891568  
DIČ: 2020538113

**(ďalej len „Objednávateľ“)**

**2. Zhotoviteľ:**

**Názov:** Okienkovo s.r.o.  
Zastúpený: Róbert Sojka  
Sídlo: Platanová 1A, 01007 Žilina  
IČO: 52230937  
DIČ: 2120961051  
IČ DPH: SK2120961051  
Bankové spojenie: SLSP  
Číslo účtu: SK53 0900 0000 0051 5587 4872

**(ďalej len : Zhotoviteľ“)**

**(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)**

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo na vykonanie diela „Výmena okien na severnej strane budovy školy - odstránenie havarijného stavu okien“ zo dňa 16.6.2020 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

### **I.**

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV bod 14.1 sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 1140,00 € vrátane DPH (slovom: jedentisíc stoštyridsať eur 0 centov) podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 bod 3 písmeno a) ide o dopĺňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

<b>Cena bez DPH :</b>	<b>10900,00 €</b>
<b>DPH :</b>	<b>2180,00 €</b>
<b>Cena s DPH :</b>	<b>13080,00 €</b>

(slovom: trinásťtisícosemdesiat eur 0 centov)

### **II.**

Vzhľadom na práce uvedené v článku I. sa mení termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska uvedený v článku V. zmluvy nasledovne :

**Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska : do 18.9.2020.**

### **III.**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.6.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

**18. AUG. 2020**

V Piešťanoch, dňa .....

**18. AUG. 2020**

V Piešťanoch, dňa .....

.....  
za objednávateľa  
riaditeľ

.....  
za zhotoviteľa  
konateľ

## Príloha - Kalkulácia ceny

Položka	suma v € bez DPH
Okno dvojdielne otvárateľné, sklopiteľné 1740 x 650 mm- 1 ks , vonkajší a vnútorný parapet	150
Demontáž a likvidácia steny pod oknom - 4,78 m <sup>2</sup> , vývoz odpadu	161
Stavebný materiál	152
Vymurovanie a vyspravenie int./ext. nového múru pod oknom - 4,78 m <sup>2</sup>	437
Montáž okna vrátane parapetov	50
Spolu bez DPH	950
DPH	190
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>1140</b>