

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia elektroinštalácie – odborné pracovisko na SOŠ Senica“ uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

**Názov a adresa:** Stredná odborná škola Senica  
Sídlo: v. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica  
Zastúpený: Ing. Danica Rapantová, riaditeľka SOŠ  
osoba oprávnená na jednanie vo veciach  
technických:  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK 4581800000007000493345  
IČO: 00351997

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

**Názov a adresa:** A-Z Elektro Skalica spol. s r.o.  
Sídlo: Pri potoku 682/1A, 909 01 Skalica  
Zastúpený: Ján Osvald  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ján Osvald  
b) technických: Ján Osvald  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
č. účtu: 251153474/0900, SK8609000000000251153474  
IČO: 36240079  
IČ pre DPH: SK2020186025  
č. tel.: 0903473675  
E-mail: Osvald@az-elektro.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ako „zmluvné strany“)

<b>Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica</b>	
<b>- 8 -08- 2019</b>	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo „Rekonštrukcia elektroinštalácie - odborné pracovisko na SOŠ Senica“ zo dňa 11.06.2019 dopĺňa a mení nasledovne:

### I. Čas plnenia

Z dôvodu čakania na výkon stavebných prác zabezpečujúcich nadväznosť rekonštrukcie elektroinštalácie je potrebné predĺžiť termín dokončenia stavby, preto sa dodatkom upravuje termín realizácie stavby do 31.8.2019.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

V Senica, dňa: 7.8.2019

V Senici, dňa 8.8.2019

a:

Za O a:

Strešná škola  
Ul. V. P. ha č. 31/5  
a