

14-12-2016

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2016 na stavebnú akciu
„Rekonštrukcia školského internátu a priestorov pre odborný výcvik SOŠ Senica“

Číslo záznamu: 002249
Číslo spisu: 00332
Prílohy: 1
Vybavuje: Kovačová

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov a adresa:

Stredná odborná škola Senica

V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Pavol Paradeiser riaditeľ školy

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č. účtu:

SK45 8180 0000 0070 0049 3345

IČO:

00351997

DIČ:

2021086947

číslo telefónu: 034 698 3438

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov a adresa:

BYTSERVIS UM spol. s r.o.

Robotnícka 56, 905 01 Senica

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Ľubomír Urban

b) technických:

Ing. Ľubomír Urban

stavbyvedúci:

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

č. účtu:

SK26 0900 0000 0000 3726 4413

IČO:

34101918

DIČ:

2020377117

IČ pre DPH:

SK 2020377117

č. tel.:

0905 623 956

č. faxu:

Zápis v Obchodnom registri č. 272/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 21.10.2016 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa doba realizácie na zhotovenie doplnujúcich stavebných prác predlžuje o 20 dní od podpisu dodatku č.1 Zmluvy o dielo.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2016 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

Srednja šola
Ul. V. P... na č. 31

M...radeiser
školy

.....
za z
Ing. Ľubo
majiteľ BYTSlool. s r.o.