

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Brezová 2, 921 01 Piešťany

Zastúpený: Mgr. Jozef Kolník

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Jozef Kolník

b) technických: Mgr. Jozef Kolník

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: MARO, s. r. o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Zastúpený: Jozef Kavulek

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Jozef Kavulek

b) technických: Jozef Kavulek

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK4411110000001139071000

IČO: 36 407 020

IČ pre DPH: SK2020123237

Číslo telefónu: 0915885762

E-mail: vystavba@marotrade.eu

Zapísaný: Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl. Č. 13730/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivو „zmluvná strana“).

Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Zmluva zo dňa 27.7.2021 v čl. V. Čas plnenia, bode 5.1 z dôvodu nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok (nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu, zrážky..), ktoré nedovoľujú montáž EPDM povrchu na basketbalové ihrisko nasledovne:

Článok V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase.


Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: do 30. 05. 2022

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.


V Prešov dňa 29.10.2021

V Piešťanoch dňa 29.10.2021

Za Zhotoviteľa:


MARO S.R.O.
Právnická osoba / právnická osoba
IČO: 44544545
Sídlo: 080 000 000

Za Objednávateľa:


Stredná odborná škola
elektrotechnická (základná)
Piešťany
IČO: 44544545
Sídlo: 080 000 000