

DODATOK č. 001

K ZMLUVE O DIELO Č. 0408/2020 ZO DŇA 04.03.2020 NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ :
„REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU – ELEKTRO, STRECHA, UBYTOVACIE BUNKY“
UZAVRETÁ PODĽA UST. §536 A NASL. ZÁKONA č.513/1991Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V SPOJENÍ
S UST. §3 ODS. 3 ZÁKONA č. 343/2015Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV

1. k článku ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Oprávnení rokovať :
vo veciach zmluvných :
vo veciach technických :
Bankové spojenie :
IBAN :
IČO :
DIČ :
(ďalej len „Objednávateľ“)

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Daxnerova 6, 917 92 Trnava
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. – riaditeľka

PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. – riaditeľka
Ing. Robert Chrenko
Štátna pokladnica
SK35 8180 0000 0070 0049 4495
00607371
2021191029

Zhotoviteľ :

Sídlo :
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č. : 1007/T
Štatutárny orgán :
Zastúpený :
Oprávnení rokovať :
vo veciach zmluvných :
vo veciach technických a výrobných :
stavbyvedúci :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
IČO :
IČ DPH :
Číslo telefónu :
e-mail :
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(pre všetkých spolu ďalej v tejto Zmluve len „**zmluvné strany**“)

A.DOM, spol. s r.o.

Horné Bašty č.2, 917 01 Trnava
Ing. Peter Horváth, konateľ

Ing. Peter Horváth, konateľ
Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch
Ing. Marián Počuch
VUB, a.s., expozitúra Trnava
2496648212/0200
SK49 0200 0000 0024 9664 8212
34116516
SK 2020393287
033 5511039, 0905 722793,
horvath@adom.sk, pocuch@adom.sk

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo č. 0408/2020 zo dňa 04.03.2020 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

2. k článku CENA ZA DIELO

Z dôvodu potreby realizovať dopĺňajúce stavebné práce, s dôrazom na dodržanie a rešpektovanie

príslušných platných STN, technologických a časových postupov, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV, sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 22.123,79 € vrátane DPH (slovom : dvadsaťdvatisíc stodvadsaťtri eur, sedemdesiatdeväť centov) podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015Z.z. § 18 ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH	141.567,86 €
DPH 20%	28.313,57 €
Cena s DPH	169.881,43 €

(slovom : stošesťdesiatdeväťtisíc osemstoosemdesiatjeden eur, štyridsaťtri centov)

3. k článku V. ČAS PLNENIA


Týmto dodatkom č.001 k Zmluve o dielo č. 0408/2020 zo dňa 04.03.2020 na zhotovenie stavby REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU – ELEKTRO, STRECHA, UBYTOVACIE BUNKY sa Zmluvné strany zároveň dohodli na novom termíne ukončenia prác z dôvodov neležiacich na strane zhotoviteľa, ktorý súvisí s epidemiou covid-19 v priebehu výstavby, ktorá neumožnila realizovať stavbu s pôvodne uvažovanými počtami pracovníkov ani s plánovanými termínmi dodávok jednotlivých výrobkov a tým dodržať plánovaný harmonogram výstavby v pôvodnom rozsahu.

Nový termín ukončenia predmetu plnenia prác je : **12. 06. 2020**

- OSTATNÉ UJEDNANIA ZMLUVY O DIELO č. 0408/2020 zo dňa 04.03.2020, TÝMTO DODATKOM NEDOTKNUTÉ, ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ V PLATNOSTI BEZ ZMENY.
- Tento dodatok č.001 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

V Trnave, dňa 19. 5. 2020

V Trnave, dňa 19. 5. 2020



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu
Objekt: 5 - Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky
Časť: 01 - Sociálne zariadenie
Úroveň 3:
01p - Prípočet

JKSO:
Miesto: Daxnerova 6, Trnava
Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava
Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s.r.o.
Projektant: cm project, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Peter Horváth
Poznámka:

KS:
Dátum: 13. 5. 2020
IČO: 00607371
IČ DPH:
IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287
IČO: 46818146
IČ DPH:

Cena bez DPH			786,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	786,19	20,00%	157,24
Cena s DPH		v EUR	943,43

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podp	Dátum
Objednávateľ	Zhotov
Dátum a podp	Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského internátu

Objekt:

5 - Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť:

01 - Sociálne zariadenie

Úroveň 3:

01p - Prípočet

Miesto:

Daxnerova 6, Trnava

Dátum:

13. 5. 2020

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Projektant:

cm project, s.r.o.

Zhotoviteľ:

A.DOM, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Horváth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

786,19

M - Práce a dodávky M

713,20

21-M - Elektromontáže

713,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

61,60

OST - Ostatné

11,39



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia školského internátu

Objekt:

5 - Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť:

01 - Sociálne zariadenie

Úroveň 3:

01p - Prípočet

Miesto: Daxnerova 6, Trnava
Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava
Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s.r.o.

Dátum: 13. 5. 2020
Projektant: cm project, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Peter Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

786,19

D M Práce a dodávky M 713,20

D 21-M Elektromontáže 713,20

1	K	K078E	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	10,000	1,277	12,77
2	M	M079	Elektroinštalčná krabica ko68	ks	10,000	0,263	2,63
3	K	K012	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	33,000	0,706	23,30
4	M	M083E	Svorky (napr. VAGO)	ks	33,000	0,375	12,38
5	K	K086E	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	20,000	2,061	41,22
6	M	M087	Spínač 250V/10A r.1 ,polzap, IP20	ks	20,000	3,178	63,56
7	M	M092	Jednorámik	ks	10,000	0,750	7,50
8	K	K104E	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	77,000	0,706	54,36
9	M	M105	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	77,000	0,804	61,91
10	K	K110	Zhotovenie káblovej drážky	m	77,000	3,248	250,10
11	K	K111E	Vyspravenie káblovej drážky	m	77,000	2,352	181,10
12	K	M094E	Drobný montážny materiál	%	2,000	1,184	2,37

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 61,60

13	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	5,000	12,320	61,60
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	-------

D OST Ostatné 11,39

14	K	K095	Vrty priklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	170,000	0,067	11,39
----	---	------	---	----	---------	-------	-------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SZS-01
Stavba: Rekonštrukcia školského internátu

JKSO:
Miesto: Daxnerova 6, Trnava

Objednávateľ:
Stredná zdravotnícka škola Trnava

Zhotoviteľ:
A.DOM, spol. s r.o.

Projektant:
cm project, s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Peter Horváth

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.5.2020

IČO: 00607371
IČ DPH:

IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

IČO: 46818146
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	17 714,35
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	17 714,35	3 542,87

Cena s DPH	v	EUR	21 257,22
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objedná

Zhotoviteľ

Dátum a

Dátum a

[Handwritten signature]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SZS-01

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu

Miesto: Daxnerova 6, Trnava

Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava

Projektant: cm project, s.r.o.

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Horváth

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		17 714,35	21 257,22
8	Vnútorný vodovod	17 714,35	21 257,22
01	Prípojka vody	1 212,70	1 455,24
02	Rozvod ležatej studenej vody v suteréne	16 501,65	19 801,98



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu
Objekt: 8 - Vnútorný vodovod
Časť: 02 - Rozvod ležatej studenej vody v suteréne

JKSO: Miesto: Daxnerova 6, Trnava

KS: Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

IČO: 37836901
IČ DPH:

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

IČO: 34116516
IČ DPH: SK2020393287

Projektant: cm project, s.r.o.

IČO: 46818146
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Peter Horváth

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 501,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 501,65	20,00%	3 300,33
Cena s DPH		v EUR	19 801,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a p Dátum

Objednáv Zhot

Dátum a Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského internátu

Objekt:

8 - Vnútorný vodovod

Časť:

02 - Rozvod ležatej studenej vody v suteréne

Miesto:

Daxnerova 6, Trnava

Dátum:

13.05.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Projektant:

cm project, s.r.o.

Zhotoviteľ:

A.DOM, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Horváth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 501,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 397,83

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

493,61

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

234,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

607,46

99 - Presun hmôt HSV

62,15

PSV - Práce a dodávky PSV

15 103,82

713 - Izolácie tepelné

468,92

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 099,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

484,32

784 - Dokončovacie práce - maľby

51,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu
 Objekt: 8 - Vnútorný vodovod
 Časť: 02 - Rozvod ležatej studenej vody v suteréne
 Miesto: Daxnerova 6, Trnava
 Dátum: 13.05.2020
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Projektant: cm project, s.r.o.
 Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.
 Spracovateľ: Ing. Peter Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **16 501,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 397,83

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 493,61

1	K	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	20,930	23,584	493,61
	W		"mč -1.06				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.07				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.09				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.12				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.14				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.16				
	W		(0,35+0,80)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.19				
	W		(0,35+0,80)*2,60		2,990		
	W		Súčet		20,930		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 234,61

2	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,930	5,566	116,50
	W		"mč -1.06				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.07				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.09				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.12				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.14				
	W		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.16				
	W		(0,35+0,80)*2,60		2,990		
	W		"mč -1.19				
	W		(0,35+0,80)*2,60		2,990		
	W		Súčet		20,930		

3	K	Pol98	Stierka vnútorných stien vyrovnávací strojne miešaná, ručne nanášaná (ref. Kemaglet FX)	m2	20,930	5,643	118,11
---	---	-------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 607,46

4	K	953941411	D+M plastové revízne dverka 300x300 mm s plochou do 0,10 m2	ks	12,000	10,980	131,76
	W		"dažďová a kanaliz. stupačka 2 ks				
	W		"mč -1.16,-1.19,-1.12,-1.06,-1.09"2*5		10,000		
	W		"kanaliz. stupačka 1 ks				
	W		"mč -1.14,-1.07"2*1		2,000		
	W		Súčet		12,000		

5	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	18,200	2,574	46,85
	W		"mč -1.06"1*2,60		2,600		
	W		"mč -1.07"1*2,60		2,600		
	W		"mč -1.09"1*2,60		2,600		
	W		"mč -1.12"1*2,60		2,600		
	W		"mč -1.14"1*2,60		2,600		
	W		"mč -1.16"1*2,60		2,600		
	W		"mč -1.19"1*2,60		2,600		
	W		Súčet		18,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	971056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	135,000	1,218	164,43
	VV		"mč -1.05,-1.07,-1.10,-1.12,-1.14,-1.15,-1.16,-1.19,-1.23				
	VV		"hr. steny 15 cm"15*9		135,000		
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,128	9,020	37,23
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,128	12,650	52,22
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,152	0,418	15,53
	VV		9*4,128		37,152		
10	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,128	9,108	37,60
11	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,768	1,023	25,34
	VV		6*4,128		24,768		
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,128	10,549	43,55
13	K	Pol108	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	20,930	2,530	52,95
	VV		"mč -1.06				
	VV		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	VV		"mč -1.07				
	VV		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	VV		"mč -1.09				
	VV		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	VV		"mč -1.12				
	VV		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	VV		"mč -1.14				
	VV		(0,35+0,35+0,45)*2,60		2,990		
	VV		"mč -1.16				
	VV		(0,35+0,80)*2,60		2,990		
	VV		"mč -1.19				
	VV		(0,35+0,80)*2,60		2,990		
	VV		Súčet		20,930		
	D	99	Presun hmôt HSV				62,15
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,828	34,001	62,15
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 103,82
	D	713	Izolácie tepelné				468,92
15	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	4,375	61,25
16	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	54,000	4,375	236,25
17	M	2837741529	Tubolit 15 x 20 izolácia-trubica	m	6,000	1,313	7,88
18	M	2837741529.1	Tubolit 22 x 20 izolácia-trubica	m	2,000	1,550	3,10
19	M	2837741529.2	Tubolit 35 x 20 izolácia-trubica	m	6,000	2,063	12,38
20	M	2837741529.3	Tubolit 42 x 20 izolácia-trubica	m	18,000	2,363	42,53
21	M	2837741529.4	Tubolit 54 x 20 izolácia-trubica	m	1,000	3,513	3,51
22	M	2837741529.5	Tubolit 64 x 20 izolácia-trubica	m	24,000	4,000	96,00
23	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,629	1,300	6,02
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				14 099,01
24	K	722221010	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,000	5,000	5,00
25	K	722221010.1	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	6,000	6,875	41,25
26	M	M033	D + M Potrubie nerezové Sanpress 64,0	m	24,000	170,000	4 080,00
27	M	M034	D + M Potrubie nerezové Sanpress 54	m	12,000	101,250	1 215,00
28	M	M035	D + M Potrubie nerezové Sanpress 42	m	18,000	78,938	1 420,88
29	M	M036	D + M Potrubie nerezové Sanpress 35	m	6,000	64,000	384,00
30	M	M037	D + M Potrubie nerezové Sanpress 22	m	2,000	35,075	70,15
31	M	M038	D + M Potrubie nerezové Sanpress 15	m	6,000	21,613	129,68
32	M	M039	Koleno Sanpress XL 64	ks	5,000	154,400	772,00
33	M	M040	Koleno Sanpress 54	ks	7,000	64,213	449,49
34	M	M041	Koleno Sanpress 35	ks	4,000	31,813	127,25
35	M	M042	Koleno Sanpress 15	ks	8,000	12,838	102,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	M043	T-kus Sanpress 64x64x64	ks	1,000	277,938	277,94
37	M	M044	T-kus Sanpress 64x54x64	ks	1,000	176,375	176,38
38	M	M045	T-kus Sanpress 64x35x64	ks	1,000	174,513	174,51
39	M	M047	T-kus Sanpress 64x22x64	ks	1,000	172,625	172,63
40	M	M048	T-kus Sanpress 54x35x54	ks	1,000	62,838	62,84
41	M	M049	T-kus Sanpress 42x42x42	ks	1,000	50,688	50,69
42	M	M050	T-kus Sanpress 42x35x42	ks	2,000	52,400	104,80
43	M	M051	Redukcia Sanpress XL 64x64	ks	2,000	98,388	196,78
44	M	M052	Redukcia Sanpress 54x42	ks	2,000	33,800	67,60
45	M	M053	Redukcia Sanpress 42x42	ks	1,000	28,000	28,00
46	M	M054	Redukcia Sanpress 22x15	ks	1,000	10,713	10,71
47	M	M055	Prechod Sanpress 64x2 1/5"	ks	3,000	317,963	953,89
48	M	M056	Prechod Sanpress 42x5/4"	ks	3,000	57,375	172,13
49	M	M057	Prechod Sanpress 35x5/4"	ks	3,000	39,263	117,79
50	M	M058	Prechod Sanpress 22x1/2"	ks	1,000	20,175	20,18
51	M	M059	Prechod Sanpress 15x1/2"	ks	1,000	17,025	17,03
52	M	M060	Objímka Sanpress 64	ks	4,000	106,013	424,05
53	M	M061	Objímka Sanpress 54	ks	1,000	25,838	25,84
54	M	M062	Objímka Sanpress 42	ks	4,000	21,513	86,05
55	M	M063	Guľový kohút na vodu HERZ DN 32	ks	6,000	20,913	125,48
56	M	M064	Guľový kohút na vodu HERZ DN 15	ks	2,000	6,750	13,50
57	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	68,000	4,313	293,28
58	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,000	1,125	76,50
59	K	722299901	Napojenie ležateho potrubia na jestvujúci rozvod požiarnej vody	kpl	1,000	540,000	540,00
60	K	722299902	Montáž nerez tvaroviek	kpl	58,000	17,500	1 015,00
61	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	140,010	0,700	98,01
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							484,32
62	K	767359901	D+M Konzoly a závesy	kg	60,000	8,000	480,00
63	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,800	0,900	4,32
D 784 Dokončovacie práce - maľby							51,57
64	K	Pol159	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné umývateľné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	20,930	2,464	51,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského internátu

Objekt:

8 - Vnútorný vodovod

Časť:

01 - Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Daxnerova 6, Trnava

KS:

Dátum: 13.05.2020

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

IČO:

37836901

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

A.DOM, spol. s r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Projektant:

cm project, s.r.o.

IČO:

46818146

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 212,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 212,70	20,00%	242,54

Cena s DPH

v EUR

1 455,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a

Zhotovi

ICKA SKOLA
Daxnerova 6

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu

Objekt: 8 - Vnútorný vodovod

Časť: 01 - Prípojka vody

Miesto: Daxnerova 6, Trnava
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

Dátum: 13.05.2020
Projektant: cm project, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Peter Horváth

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 212,70
HSV - Práce a dodávky HSV	298,49
1 - Zemné práce	118,10
2 - Zakladanie	109,49
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10,86
4 - Vodorovné konštrukcie	21,41
99 - Presun hmôt HSV	38,63
PSV - Práce a dodávky PSV	21,59
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	21,59
M - Práce a dodávky M	892,62
23-M - Montáže potrubia	892,62



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu
 Objekt: 8 - Vnútný vodovod
 Časť: 01 - Prípojka vody
 Miesto: Daxnerova 6, Trnava
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.
 Dátum: 13.05.2020
 Projektant: cm project, s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Peter Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 212,70**

D HSV Práce a dodávky HSV **298,49**

D 1 Zemné práce **118,10**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,700	28,344	76,53
	VV		"prívod SV				
	VV		3,00*0,60*1,50		2,700		
2	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,700	8,028	21,68
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,540	4,752	2,57
	VV		3,00*0,60*0,30		0,540		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,780	0,480	1,81
	VV		7*0,54		3,780		
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,810	9,000	7,29
	VV		0,54*1,5		0,810		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,160	3,804	8,22
	VV		3,00*0,60*(1,50-0,30)		2,160		

D 2 Zakladanie **109,49**

7	K	279100024	Prestup v základoch dĺžky do 500 mm, potrubie vonk.pr. 57-78 mm	ks	1,000	109,486	109,49
	VV		"prieaz cez ZP pre prívod SV DN 2 1/2"1		1,000		

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie **10,86**

8	K	310236261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	1,000	10,860	10,86
	VV		"domurovanie prierezu cez základ - prívod SV				
	VV		"200x200x 500"1		1,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie **21,41**

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,540	39,640	21,41
	VV		3,00*0,60*0,30		0,540		

D 99 Presun hmôt HSV **38,63**

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,136	34,001	38,63
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV **21,59**

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti **21,59**

11	K	711713422R	Zhotovenie detailov naterom z tekutej lepenky hr. 3 mm	m2	1,000	21,000	21,00
	VV		" prestup cez základ suterénu - prívod SV				
	VV		0,50*2		1,000		
12	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	0,210	2,800	0,59

D M Práce a dodávky M **892,62**

D 23-M Montáže potrubia **892,62**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	230180025	Montáž potrubia z plastových rúr PE, PP DxT 75x6,8	m	3,000	7,088	21,26
14	M	M017	Rúra HDPE 75 PN16	m	3,000	9,850	29,55
15	K	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	kus	4,000	23,125	92,50
16	M	M019	Prechod prírubový DN 75 PN16	ks	1,000	53,713	53,71
17	M	M021	Prechod závitový HDPE 75x2. 1/2"	ks	2,000	154,375	308,75
18	M	M032	Koleno HDPE 75	ks	1,000	34,213	34,21
19	K	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	3,000	21,713	65,14
20	K	K033	Prípojenie na jestvujúcu zemnú súpravu	kpl	1,000	287,500	287,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského internátu

Objekt:

5 - Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť:

01 - Sociálne zariadenie

Úroveň 3:

01o - Odpočet

JKSO:

Miesto: Daxnerova 6, Trnava

KS:

Dátum: 13. 5. 2020

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Trnava

IČO:

00607371

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

A.DOM, spol. s.r.o.

IČO:

34116516

IČ DPH:

SK2020393287

Projektant:

cm project, s.r.o.

IČO:

46818146

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Horváth

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-64,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-64,05	20,00%	-12,81

Cena s DPH

v EUR

-76,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum

čiatka

Objekt

Dátum

čiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského internátu

Objekt:

5 - Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť:

01 - Sociálne zariadenie

Úroveň 3:

01o - Odpočet

Miesto:

Daxnerova 6, Trnava

Dátum:

13. 5. 2020

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Projektant:

cm project, s.r.o.

Zhotoviteľ:

A.DOM, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Horváth

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-64,05

M - Práce a dodávky M

-64,05

21-M - Elektromontáže

-64,05

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia školského internátu

Objekt:

5 - Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť:

01 - Sociálne zariadenie

Úroveň 3:

01o - Odpočet

Miesto:

Daxnerova 6, Trnava

Dátum:

13. 5. 2020

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Projektant:

cm project, s.r.o.

Zhotoviteľ:

A.DOM, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Horváth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-64,05

D M

Práce a dodávky M

-64,05

D 21-M

Elektromontáže

-64,05

1	K	K088E	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	-10,000	2,352	-23,52
2	M	M090	Spínač 250V/10A r.5 ,polzap, IP20	ks	-10,000	3,974	-39,74
3	K	M094E	Drobný montážny materiál	%	-2,000	0,397	-0,79