

**DODATOK č. 2 k zmluve o dielo**

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici</b>
	Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
Zastúpený:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
technických:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
IČO:	36086959
DIČ:	2021457988
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN:	SK06 8180 0000 0070 0049 1331

ďalej len „Objednávateľ“

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>ARDELINE, s.r.o.</b>
	Šulekova 22, 811 03 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. art Martin Hruška
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	Mgr. art Martin Hruška
technických:	Mgr. art Martin Hruška
IČO:	35895535
DIČ:	2021861776
IČ DPH:	SK20211861776
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK75 1100 0000 0026 2986 2475
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele Sro, vložka č.: 32668/B	

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

## Článok 1 Predmet dodatku

Dňa 30. 01. 2023 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: „PD - Revitalizácia parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici “ - *vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad*“.

Lehotu na výkon inžinierskej činnosti v zmysle Článku 2 bodu 2.3 Zmluvy o dielo zo dňa 30. 01. 2023 predlžujeme z dôvodu nepredvídateľných okolností – neúmerne zdĺhavá komunikácia s príslušným stavebným úradom ohľadom konzultácie jednotlivých stanovísk pre vydanie stavebného povolenia.

Mení sa Článok 2 bod 2.3 nasledovne:

Výkon inžinierskej činnosti - **do 120 dní** odo dňa vypracovania projektovej dokumentácie.

## Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.

V Bratislave, dňa 29. 9. 2023

V Senici, dňa 29. 9. 2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

---