

**DODATOK Č. 1**

ktorým sa mení zmluva o dielo na stavbu: „Rekonštrukcia fasády“ – projektová dokumentácia pre Záhorské múzeum v Skalici a odborný autorský dohľad“ uzatvorená dňa 24.11.2022 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej iba „Dodatok č. 1“)

**Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY :****1.1. Názov a adresa:****Záhorské múzeum v Skalici**

Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

PhDr. Viera Drahošová

**Zastúpený:****Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:**

a) zmluvných:

PhDr. Viera Drahošová

b) technických:

PhDr. Viera Drahošová

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):

SK2481800000007000500998

IČO:

36086941

DIČ:

2021093943

Číslo telefónu:

+421 (0)34 6644230

E-mail:

zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2. Obchodné meno a sídlo:****Ateliér DV, s. r. o.**

Hornopotočná 20, 917 00 Trnava

**Zastúpený:**

Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala

Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko

**Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:**

a) zmluvných:

Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala

Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko

b) technických:

Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala

Ing. arch. Pavel Ďurko

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SK2011000000002625230454

IČO:

36224880

DIČ:

2020163046

IČ DPH:

SK2020163046

Číslo telefónu:

0905654520

E-mail:

atelierv@atelierv.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10697/T.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“).

IZJIAK2 V MUZEUM SKALICI  
 ZAHORSKÉ MUZEUM V SKALICI  
 909 01 SKALICA  
 IČO: 36086941  
 DIČ: 2021093943  
 IČ DPH: SK2021093943  
 ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU V TRNAVE, ODDIEL SRO, VLOŽKA Č. 10697/T.





## **PREAMBULA:**

Tento Dodatok č. 1 na investičnú akciu „*Rekonštrukcia fasády*“ – *projektová dokumentácia pre Záhorské múzeum v Skalici a odborný autorský dohľad* sa uzatvára na podklade týchto skutočností:

V zmysle rozhodnutia KPU Trnava zo dňa 28.2.2022 je potrebné zabezpečiť posúdenie technického stavu klampiarskych prvkov a na základe posúdenia navrhnúť rozsah obnovy klampiarskych prvkov a rozsah ich nutnej výmeny. Posúdenie bude jedným z podkladov pre spracovanie dokumentácie. Toto posúdenie by mala vykonať osoba, ktorá je podľa § 32 ods.8 pamiatkového zákona autorizovaná podľa osobitného predpisu aj realizovať tieto práce. Posúdenie technického stavu nie je momentálne možné vzhľadom na ročné obdobie a klimatické podmienky bezpečne a plnohodnotne zrealizovať.

Z vyššie uvedených dôvodov, vzhľadom na súčasnú situáciu bolo potrebné upraviť termín odovzdania projektovej dokumentácie.

## **Čl. 2 POZMEŇUJÚCE a DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

### **1. Bod 2.1. Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa mení nasledovne:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.1. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:

- Vypracovanie **projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav v podrobnosti pre realizáciu stavby a rozpočtu** podľa článku 1. bodu 1.1 tejto zmluvy nasledovne:

ukončenie: **najneskôr do 31.03.2023**

## **Čl.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

V Skalici dňa 21.02.2023

V Trnave dňa 21.02.2023