

DODATOK Č. 2

ktorým sa mení zmluva o dielo na stavbu: „Rekonštrukcia fasády“ – projektová dokumentácia pre Záhorské múzeum v Skalici a odborný autorský dohľad“ uzatvorená dňa 24.11.2022 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej iba „Dodatok č. 1“)

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY :

1.1. Názov a adresa: **Záhorské múzeum v Skalici**
Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Zastúpený: PhDr. Viera Drahošová
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Viera Drahošová
b) technických: PhDr. Viera Drahošová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK2481800000007000500998
IČO: 36086941
DIČ: 2021093943
Číslo telefónu: +421 (0)34 6644230
E-mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Obchodné meno a sídlo: **Ateliér DV, s. r. o.**
Hornopotočná 20, 917 00 Trnava
Zastúpený: Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala
Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala
Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko
b) technických: Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala
Ing. arch. Pavel Ďurko
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN): SK2011000000002625230454
IČO: 36224880
DIČ: 2020163046
IČ DPH: SK2020163046
Číslo telefónu: 0905654520
E-mail: atelierdv@atelierdv.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10697/T.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivu „zmluvná strana“).

PREAMBULA:

Tento Dodatok č. 2 na investičnú akciu „*Rekonštrukcia fasády*“ – *projektová dokumentácia pre Záhorské múzeum v Skalici a odborný autorský dohľad* sa uzatvára na podklade týchto skutočností:

V zmysle rozhodnutia KPU Trnava zo dňa 28.2.2022 je potrebné zabezpečiť posúdenie technického stavu klampiarskych prvkov a na základe posúdenia navrhnúť rozsah obnovy klampiarskych prvkov a rozsah ich nutnej výmeny. Posúdenie bude jedným z podkladov pre spracovanie dokumentácie. Toto posúdenie by mala vykonať osoba, ktorá je podľa § 32 ods.8 pamiatkového zákona autorizovaná podľa osobitného predpisu aj realizovať tieto práce.

Na základe rozhodnutia takouto osobou bola spracovaná obhliadka dňa 23.3.2023. Na základe tejto obhliadky bude spracované posúdenie a na základe posúdenia spracovaný návrh rozsahu obnovy klampiarskych prvkov a rozsahu ich nutnej výmeny. Toto posúdenie bude spracované v horizonte 2 týždňov. Následne bude zakomponované projektovej dokumentácie. Z vyššie uvedených dôvodov, vzhľadom na súčasnú situáciu bolo potrebné upraviť termín odovzdania projektovej dokumentácie.

ČI. 2 POZMEŇUJÚCE a DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Bod 2.1. Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.1. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:

- Vypracovanie **projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav v podrobnosti pre realizáciu stavby a rozpočtu** podľa článku 1. bodu 1.1 tejto zmluvy nasledovne:

ukončenie: **najneskôr do 30.04.2023**

ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

V Skalici dňa 28.03.2023