

## DODATOK Č. 1

ktorým sa mení zmluva o dielo na stavbu: „Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia pre Západoslovenské múzeum Trnava“ uzatvorená dňa 20.09.2021 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
(ďalej iba „Dodatok č. 1“)

### Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY :

#### 1.1. Názov a adresa:

**Západoslovenské múzeum**

Múzejné námestie č. 3, 918 09 Trnava

Zastúpený:

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

b) technických:

Jana Foroová

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):

SK31 8180 0000 0070 0049 1075

IČO:

36 087 017

DIČ:

2021535450

Číslo telefónu:

033/55 12 913

E-mail:

zsmuzeum@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 1.2. Obchodné meno a sídlo:

**Ateliér DV, s. r. o.**

Hornopotočná 20, 917 00 Trnava

Zastúpený:

Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala

Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala

Ing. Peter Ďurko, Ing. arch. Pavel Ďurko

b) technických:

Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala

Ing. arch. Pavel Ďurko

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SK2011000000002625230454

IČO:

36224880

DIČ:

2020163046

IČ DPH:

SK2020163046

Číslo telefónu:

0905654520

E-mail:

atelierdv@atelierdv.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 10697/T.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

## **PREAMBULA:**

Tento Dodatok č. 1 na investičnú akciu „*Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia – vypracovanie projektových dokumentácii vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad – projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (1.3)*“ sa uzatvára na podklade týchto skutočností:

V zmysle rozhodnutia Mesta Trnava, Majetkovej komisie mestského zastupiteľstva Mesta Trnava zo dňa 31.05.2023, ktorá sa zaoberala žiadosťou o zmluvný vzťah k pozemkom vo vlastníctve Mesta Trnava k stavbe „Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia pre Západoslovenské múzeum Trnava“ komisia zaujala stanovisko neschváliť použitie pozemku p. č. 8844 za účelom zrealizovania parkoviska.

Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia Majetkovej komisie MZ mesta Trnava bolo potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie vyššie uvedené rozhodnutie a prepracovať jestvujúcu projektovú dokumentáciu - jednostupňovú pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (1.3).

Z tohoto dôvodu, vzhľadom na skutočnosť, že sa táto zmena dotýka viacerých spracovateľov čiastkových plnení PD – odborných špecialistov, bolo potrebné upraviť cenu plnenia diela.

## **Čl. 2 POZMEŇUJÚCE a DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

### **1. Bod 1. Článku 4 Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:**

Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – úprava PD v zmysle rozhodnutia Majetkovej komisie MZ Mesta Trnava zo dňa 31.05.2023 predstavuje sumu vo výške 1.500.- EUR + DPH.

## **Čl.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 1 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

V Trnave dňa 19.09.2023

Za objednávateľa:

V Trnave dňa 19.09.2023

Za zhotoviteľa: