

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

Názov: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Adresa: Múzejná 202/2, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Mgr. Ivan Nagy- riaditeľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a/ zmluvných: Mgr. Ivan Nagy
b/ technických: Mgr. Ivan Nagy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK06 8180 0000 0070 0049 1040
IČO: 36087041
DIČ: 2021002038
Číslo telefónu: +421 31 552 24 02
E-mail: zmds@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: PZ-CONSTRUCT, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Zoltán Pintér - konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Zoltán Pintér
b) technických: Ing. Zoltán Pintér
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu (IBAN): SK57 1100 0000 0026 2310 4809
IČO: 368 325 29
DIČ: 2022 4490 33
IČ DPH: SK2022 4490 33
Číslo telefónu: +421 905 240 592
E-mail: pintusz@gmail.com
Zapísaný: v OR OS Trnava, v oddieli Sro, vložka č. 20630/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivو „zmluvná strana“).

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.04.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva") na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom: „**Prestavba prízemia**“ - **vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad**.

Článok 1 Predmet dodatku

1.1 Článok 2. Termín a spôsob plnenia

a) mení sa bod 2.1.: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav v podrobnosti pre realizáciu stavby a rozpočtu, výkazu výmerpodľa čl. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy – **do 105 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, t.j. do 1.8.2024**

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú v platnosti a nedotknuté.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých jeden rovnopis je určený pre Objednávateľa a jeden rovnopis pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Dunajskej Strede, dňa 02.07.2024

V Dunajskej Strede, dňa 02.07.2024

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Zoltán Pintér
konateľ spoločnosti PZ-CONSTRUCT, s.r.o.

Mgr. Ivan Nagy
riaditeľ múzea