

**DODATOK č. 2**  
**k zmluve o dielo zo dňa 29.10.2024**  
(ďalej ako „dodatok“)

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov a adresa: Žitnoostrovské osvetové stredisko  
Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

Zastúpený: Mgr. art. Viktor Varga - riaditeľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. art. Viktor Varga

b) technických: Mgr. art. Viktor Varga

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK54 8180 0000 0070 0049 1825

IČO: 36088315

DIČ: 2021431621

Číslo telefónu: +421 911 372 002

E-mail: varga.viktor@zupa-tt.sk

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno a sídlo: MITBAU s.r.o.  
Bárska 1389/15, 930 11 Topoľníky

Zastúpený: Viktor Márik - konateľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Viktor Márik

b) technických: Viktor Márik

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK16 0900 0000 0001 9377 2444

IČO: 45929475

IČ pre DPH: SK2023139239

Číslo telefónu: +421 905 925 724

E-mail: marikviktor@gmail.com

Zapísaný OR Okr. súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo: 26487/T

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

**Čl. II.**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.10.2024 zmluvu o dielo (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia budovy Gallery Nova“** (ďalej len „dielo“).
2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV. zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

### **Čl. III. Predmet dodatku**

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac a menej prác, ktoré boli vyžadované zo strany Objednávateľa o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku, pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých navyiac a menej prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1A tohto dodatku.
2. Navyiac práce a menej práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1A tohto dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 zmluvy. Príloha č. 1A tohto dodatku obsahuje zoznam navyiac prác a menej prác, a teda Príloha č. 1 zmluvy zostáva naďalej v platnosti popri platnosti Prílohy č. 1A tohto dodatku.
4. Na základe vyššie uvedeného sa Čl. VI. ods. 6.2 zmluvy mení nasledovne:

*„6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (zvlášť Súpis vykonaných prác podľa prílohy č. 1A dodatku a zvlášť Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 1). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.“*

5. Čl. VI. ods. 6.3 zmluvy sa mení nasledovne:

*„6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa ods. 6.2 tohto čl. vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam (zvlášť faktúru na vykonané práce podľa Prílohy č. 1 zmluvy a zvlášť faktúru na vykonané práce podľa Prílohy č. 1A tohto dodatku). Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok, najneskôr v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác.“*

### **Čl. IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Prílohou č. 1A tohto dodatku je zmenový list, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Topoľníkoch dňa

V Dunajskej Strede dňa

Zhotoviteľ

Objednávateľ

---

Viktor Márik  
konateľ

---

Mgr. art. Viktor Varga  
riaditeľ