ZMLUVA O DIELO ¢. 317/16
uzavreta podla zik. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel
Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych Sopormia - Strkovec

v zastupeni: Mgr. Maria Tothova — riaditel’ka zariadenia
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢.uctu:  SK18 8180 0000 0070 0049 3249

I1CO: 31824099

DIC:

Cislo telefonu: 031-7874198, 0903 034 324

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: ELVYT, spol. s r.o.

v zastupeni: Michal Hec¢ko — konatel” spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Michal Hecko — konatel spolo¢nosti

Richard He¢ko — veduci servisu
Miroslav Bobot — obchodny zastupca

b) technickych: Richard Hec¢ko — veduci servisu
stavbyveduci: Richard Hecko — veduci servisu

bankové spojenie: CSOB Trnava

¢. uctu: IBAN: SK70 7500 0000 0005 1173 9843
1CO: 31419143

DIC: 2020391098

IC pre DPH: SK2020391098

€. itel.: 033/5512785

¢. faxu: 033/5514384

Zapis v Obchodnom registri ¢. Okr. Sud Trnava, oddiel Sro, viozka ¢.851/T




I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel” sa zavizuje dokon¢ené dielo prevziat' a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je Vybudovanie vytahu — plosiny pre Domov socidlnych sluzieb pre deti a
dospelych Soporna. podla opisu predmetu obstardvania uvedenc¢ho v stitaznych podkladoch
verejného obstardvania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sut'aznych podkladoch verejného obstaravania a v stlade
so $pecifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov. nariadenie

vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

2.4 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami. ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel’ (verejny obstaravatel’) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla §
117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II.. nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnt na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.
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Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat  kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro

b) zapisy. protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,




IV.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. ocenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zdkon
o cenach. vo vyske 48 764,40 € s DPH.

v ¢lenenti:
Cena celkom bez DPH 40 637.00 €
DPH 20 % 812740 €
Cena diela celkom s DPH 48 764,40 €

(slovom: Styridsat'osemtisicsedemstosest'desiatstyri eur, Styridsat’ centov)

4.2 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahrna vetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela. alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.3 Cena dohodnutd v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov.,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch.

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, adrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, strojov. zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- ndklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby.

- ndklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby.

- ndklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastnu vodorovnu a zvisla dopravu,

- ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.4 Zhotovitel nemoze uplatnovat naroky na zvysSenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.5 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok. boli predlozené sutazné podklady.




4.6 Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac. pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny dicla. ak sa so dodavatel'om stavby nedohodne inak.

4.7 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na Uhradu preukazatel'nych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
pocCas zabudovavania materidlov Uvedené skuto¢nosti musia byt odsthlasené zastupcom
objednavatela.

4.8 Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za
to. ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname. ze je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.9 V pripade. ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom. redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela. je objednavatel’ povinny
spracovat’ individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny sposobom uvedenym v bode
s podmienkou, ze wvysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsthlasi
objednavatel’. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania. ktory by
zvySoval cenu plnenia alebo jeho casti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podla odseku 4 §
10a zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4.10 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitel'a — uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt vopred
odsuhlasené objednavatel'om,
b) ceny materidlov uplatni podl'a cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podl'a cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zéklade preukazatel'nych skuto¢nych nakladov.

V.
CAS PLNENIA
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5.1 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ predmet zmluvy uvedeny v ¢l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom f

¢ase — do dvoch mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy. -

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek

udalosti. ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s doésledkom na omeskanie

s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1. pritom sa
riadi ustanoveniami ¢L. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vypripade, ze zhotovite bude vomeskani splnenim pracovnych postupov aetdp
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podl'a bodu 5.2. povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spoluposobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade. Ze zviny objednavatela doslo
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k preruseniu vykondvania diela. lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu. na ktort bola
realizacia diela prerusena.
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V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podl'a ods. 5.1. ma objednavatel pravo
ziadat" nahradu Skody. pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi od zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktar (dodavka materialu),
b) konecnej faktary.

6.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktury buda
vystavené prehladne.

6.3 Konec¢na faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktdru dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V kone¢nej fakture budl vysporiadané vsetky zavizky objedndvatel'a uhradit
cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela. Pri kone¢ne;
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych
faktur.

6.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.5 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia

objednavatel'ovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konecna faktira musia obsahovat nalezitosti
daniového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Jednotlivé ciastkové
faktury a konec¢na faktura budt obsahovat tieto adaje:
- oznacenie diela; ¢islo zmluvy; ¢islo faktury a oznacenie druhu faktiry; ustanovenie zmluvy.
ktoré opravnuje fakturovat’; den zdaniteného plnenia; deni vystavenia faktary, den odoslania a
deni splatnosti faktary; oznacenie peniazného Ustavu a c¢islo uctu, na ktory sa ma finan¢na
¢iastka uhradit’; fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis opravnengj
osoby zhotovitel'a podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

0.6 Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture. bude
takato faktura zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v den zacatia prac.




7.1.2 Najneskor ku dnu odovzdania staveniska ur¢i objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie.

7.1.3 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel’a
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest” stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ vietky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvizom stavebnych podnikatel'ov
Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavaterla.

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za tucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednédvatel’a podla ¢l. I. bodu 1. pism.
b) a ¢) a nasledne do troch dni doruéi vietkym tc¢astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo casti diela. je
zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela. ak zhotovitel' mohol vzhl'adom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost’ zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknG v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost” objednavatel'ovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatel'a az do doby, kedy takuto nevhodnost’ mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’.
navrhnat objedndvatel'ovi zmenu diela.



7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve. vvkona také
bezpe¢nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu o0séb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel" zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov.
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoren¢ho ohna pri svojej ¢innosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' §tandard, rozsah, kvalitu. zivotnost' a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit” sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit' stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsilade snimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vsetky nastroje. zariadenia. stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpe¢i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy. prvky. stroje.
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel' vSetky ddsledky ztoho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1b). Bez odsthlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlaseni zmenu
poddodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak.
aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost™ zhotovit™ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati dicla. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej S dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy. protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov.
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov.
¢) kdpiu zo stavebného dennika.,




d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).
¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace.

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat” vy¢istené od zvyskov
materialov tak. aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu. ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
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Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady. dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitel'om zéapis o zistenych vadach. sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela. ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
0.01 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

9.2 V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel’ narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za
kazdy dent omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to. ze dielo bude zhotovené v stlade s ustanoveniami ¢l. II. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo mé vady. ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite.
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady. ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit” ich nevhodnost’, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatel'a. ale ten na ich pouziti
trval.

10.4 Za skryté vady. ktoré objednavatel’ nemohol zistit” pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel’ pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatel'ovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢)
ObZ).




10.5 Zaru¢na doba na diclo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynut’ diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase. kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady. za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

10.6 Zarukou zhotovitel” prebera zavizok. ze predmet diela bude poc¢as zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok zhotovitelom zac¢ina zaru¢na doba plynat dnom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel’ sa zavidzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky. pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych thned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého dlzku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA

12.1 Zhotovitel' je vlastnikom diela po celt dobu dodania a zhotovovania. Vlastnicke pravo na
diele prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela :

- uhradenim vsetkych opravnene vystavenych faktar podl'a ZoD,

- prevzatim predmetného diela a podpisom oboch zGcastnenych stran vystaveného protokolu s
naslednym odovzdanim sprievodnej dokumentacie.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré¢ sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY




14.

14.2

1
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14.4

14.

14.

14.
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6
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Ak sa porusenic povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy. méze opravnena
strana od zmluvy odstupit. pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu. najneskor vSak do 15 dni po tom. ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur¢enie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva.
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstipit. moze od zmluvy
odstupit’ len sposobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodatoéna lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody. narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy.

¢) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednéavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vseobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy. ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym sposobom podmienky. ktoré by v povodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Gcast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov. alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako povodne prijati ponuku.

¢) menila ekonomickéa rovnovaha zmluvy v prospech uspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstardvani neustanovuje inak.
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15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, méZu zmluvné
strany robit’ zdpisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne. ’

15.5 Téato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objednévatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

15.6 Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéciam.




