Dodatok ¢. 3

k zmluve o dielo zo diia 21. jina 2021 uzavretej podPa ust. § 536 a nasl. zikona &. 513/1991
Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej
len ,,zmluva¥“)

‘medzi
Objednavatel’:
Nazov a adresa: | DSS pre deti a dospelych Galanta,
Kréasna 1083/31, 924 01 Galanta
Zastupeny: Mgr. Veronika Fazekas
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Mgr. Veronika Fazekasv
technickych: : Mgr. Veronika Fazekas
Bankové spojenie: Statna pokladnica
C. aétu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120
ICO: 00354961 .‘
DIC: | 2021197354 C e TSI e
(dalej len ,,Objednavatel) | | Datum:  4L.70- 2002
Cislo zéznamuzéjo 200 C. spisu: |
7 a | riohy; vybavuje: IMPIINALD W4
Zhotovitei’:
Obchodné meno a sidlo: VIZIA Slovakia, s.r.0.
Zastipeny: ‘ Ing. Viktor Ziak
sidlo: | $vermova 1455/33, 924 01 Galanta
ICO: 50793535
DIC: 2120481000
1C DPH: .
Bankové spojenie: CSOB a. s.
Cislo tétu (IBAN): | SK36 7500 0000 0040 2446 3147
Zapisany: v OR SR Okresny sud Trnava, vloZzka €. 39678/T

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®



Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dita 21.06.2021 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods.
4 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,.Zmluva o dielo%), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu
Prilohy €. 1 tejto Zmluvy dielo. Tato Zmluvu o dielo uzatvoril Objednavatel ako verejny
obstaravatel' so Zhotovitelom ako UspeSnym uchddzadom vo verejnom obstaravani
identifikovanom nasledovne: ,Pristavba k DSS — projektovd dokumentacia“—
vypracovanie projektovych dokumentécii vratane inZinierskej &innosti a odborny
autorsky dohl’ad. - ’

2. S ohl'adom na to, Ze v tretej faze plnenia zmluvy o dielo ,,projektova dokumenticia
Jednostuptiova pre stavebné povolenie a realizaciu stavby* sa vyskytli pri spracovani
projektovej dokumentacie nepredvidatelné poZiadavky na projekéné prace od tretich
stran resp. vyplynuli poZiadavky na projek¢né prace zo spracovania niektorej profesie,
doslo k poziadavke o navysenie zmluvnej ceny diela a k prediZeniu terminu odovzdania
diela 0 20 dni. Dalej dolo ku zmene sidla zhotovitela.

3. NavySenie zmluvnej ceny sa sklad4 z tychto poloziek :

a. Prekladka telekomunikaéného vedenia - z dovodu uloFenia telekomunikaéného
rozvodu cez aredl DSS, jeho vyskyt nebolo moné predpokladat’

876 €
b. Posudok na vyskyt chranenych druhov Zivodichov - posudok si vyZiadal OU
-GA, Zivotné prostredie, OPAK
200 €

c. Projekt EPS (elektronicks signalizdcia poZiaru) a HSP (hlasova signalizacia
poZiaru) - otreba EPS a HSP vychadza zo spracovania projektu poZiarnej
ochrany v stupni pre SP a RPD, v stdasnosti sa EPS ani HSP v objekte

. nevyskytuju
v 924 €

d. Dopracovanie projektu elektroinstalacie — blok C — elektroinstalacia nevyhovuje
platnym normdm - povodne sa neuvaovalo s vymenou elektroinstalacie v
tomto bloku - popisané v reviznej sprave

' 420 €

¢. Dopracovanie projektu elektroinstalécie — blok A - v naviznosti na projekt
technolégie kuchyne vratane ostatnych priestorov pre kuchyiiu sa v celom
rozsahu meni exist. inStalicia vratane rozvadzada urCenych na zru$enie -
pdvodne sa neuvaZovalo s kompletnou vymenou elektroinstalacie v tomto bloku

1920 € )

f. Projekt uzemnenia skrine merania plynu - v navéznosti na poZiadavku SPP treba
v samostatnej obalke projekt uzemnenia a ochrany pred bleskom vratane
protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov pre skritiu RaOMZ s osadenim v oploteni
resp. na hranici pozemku - tato poziadavka vychéadza z vyjadrenia SPP-dis.

360 € |
g. Spracovanie vykazu a rozpoétu o uvedené bloky a ¢asti PD
300 €

SPOLU: 5000¢€

e
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4. Nakolko k vysSie uvedén}?m poziadavkam do$lo bez pri¢inenia zmluvnych stran sa
zmluvné strany dohodli, Ze menia tymto pisomnym dodatkom niektoré podmienky v
Zmluve o dielo bez toho, aby tym do§lo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo
podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v stlade ¢lankom 10 ods.
2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku €. 3 k Zmluve o dielo (d’alej len
,Dodatok*).

CL1
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto Dodatkom ¢.2 sa Zmluva o dielo meni nasledovne:
1.1V titulnom liste Zmluvy o dielo sa meni sidlo investora :
»Kupel'na ulica 2947/13, 924 01 Galanta“

1.2 V Clanku 2 Terminy a sp6sob plnenia sa rusi povodne znenie ods. 2.2 a nahradza sa
novym znenim:

,»2.2. Vypracovanie projektove] dokumenticie jednostupiiovej pre stavebné povolenie
arealizaciu stavby arozpoctu ppdl’a ¢l. 1bodu 1.3 tejto zmluvy — do 140 dni odo diia
nadobudnutia pravoplatného Uzemného rozhodnutia.“

1.3 V ¢lanku 4 Cena a platobné podmienky rusi povodné znenie ods. 1.d) a celkova cena
a nahradza sa novym znenim:

,»d) Dokumenticia jednostupiiova pre stavebné povolenie a realizaciu stavby 47 200 € bez
DPH*

»Spolu bez DPH 69 000 €
DPH - -~ -
Cena celkom 69 000 €«

CL1II
Zaveretné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok je neoddelitel'nou sucastou Zmluvy o dielo a je vypracovany Vv Siestich
rovnopisoch majucich platnost’ originadlu, zktorych Styri rovnopisy sG urfené pre
Objednavatel'a a dva rovnopisy pre Zhotovitela.

2.2 Tento Dodatok nadobuda platnost’ dilom jeho podpisania zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jeho zverejnenia.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené tymto Dodatkom zostavaju v platnosti
bez zmeny. :



V Galante, diia 2%7“//0'2022-' V Galante, dia ,2«70 - 20 ?/Z

iell @ dospaly
924 01 Galanta,

ama——
Kapelna !
1CO :50- .-




