
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1. Objednávateľ:           STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB  

   

Názov a adresa:         SOŠOaS, Z. Kodálya 765  

                                     924 47  Galanta 

   

           v zastúpení: Mgr. Kamil Vydarený, riaditeľ školy 

osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných: Mgr. Kamil Vydarený, riaditeľ školy   

b) technických: Mgr. Kamil Vydarený,  riaditeľ školy                

            bankové spojenie: Štátna pokladnica      

č. účtu:  7000 493 425 / 8180;  IBAN: SK19 8180 0000 0070 0049 3425         

IČO:  00 351 873                             

            DIČ:  202 119 7321                            

            číslo telefónu:   031 / 780 2346        

 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov a adresa:  Stavreco B&B, s.r.o. . Ul. Sv. Juraja 1387/34, Dunajská Streda                                                                                                       

v zastúpení:     Ján Baranyai        

osoby oprávnené na jednanie vo veciach: Ján Baranyai        

a) zmluvných: Ján Baranyai           

b) technických: Ján Baranyai                                           

stavbyvedúci:  Ján Baranyai                                          

bankové spojenie:  ČSOB 

č. účtu:  SK61 7500 0000 0040 2734 3888                                                                            

IČO:     36219282                     

DIČ:      2020195925                   

IČ pre DPH: SK 2020195925             

č. tel.:      +421903784434                 

č. faxu:                     

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel s.r.o., vložka č.10137/T  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

PREDMET  ZMLUVY 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je  „  Rekonštrukcia sociálnych zariadení C blok v SOŠOaS,  

Z. Kodálya 765 v Galante“ a bude realizovaná v zmysle oceneného výkazu výmer 

(rozpočet), ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, Výzvy na 

predkladanie ponúk, v  rozsahu rozpočtu stavby, ktorý je  prílohou tejto zmluvy č.1.  

Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisku, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

a iných platných právnych predpisov a technických noriem. 

2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom 

rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické 

a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

2.4 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania podľa § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal 

Zhotoviteľ. 

2.6 Miesto vykonania prác: SOŠOaS, Z. Kodálya 765, 924 47  Galanta.   

 

III. 

KVALITA  PREDMETU  DIELA 

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady 

a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie 

diela. 

3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 

a) fotodokumentácia  o vykonaných   kontrolných   činnostiach  na  častiach  diela  zakrytých  

v čase realizácie, 

b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode  

použitých materiálov, 

c) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

 

 



 

IV. 

CENA  ZA DIELO 

 

4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle 

zákona  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:    

 

          Cena bez DPH                                            51 489,74  € 

          DPH 20 %                      10 297,95   € 

           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

           Cena za dielo celkom s DPH        61 787,69 €                  

                                 

          (slovom:   eur,  centov) 

 

4.2 Podrobná špecifikácia  ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné 

pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) oboznámil sa s miestom vykonania  prác, 

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom 

v tejto zmluve,  

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne 

splnenie diela.  

4.4 Cena za  dielo uvedená v bode 4.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky,   

odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné  pri 

realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.  

4.5 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných 

podkladov, a to najmä: 

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch platných na území SR, 

- normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch, 

b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné: 

- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení 

a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných 

skúšok, 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby, 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na  zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 



- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

- poistenie diela, 

- colné a dovozné poplatky, 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí, 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 

- náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác, 

- náklady spojené s vyplnením skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách. 

4.6 Zhotoviteľ  sa nemôže dovolávať a  uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

realizácie naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia  súťažných  podkladov, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, 

d) nedostatočnej prípravy projektu, 

e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické 

špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane 

projektovej dokumentácie. 

4.8 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti 

výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách 

ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu. 

4.9 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne 

zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý 

je  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu 

a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia 

byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných 

nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie 

diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti 

musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach 

technických uvedených v čl. 1 bode1.1 tejto zmluvy. 

 4.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 

materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije 

materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej 

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.  

 

V. 

ČAS  PLNENIA 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa  čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:  

Termín začatia prác: do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Termín ukončenia diela aj s vyprataním staveniska: do 90 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. 



5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek  udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na 

omeškanie  s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1. 

5.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov 

spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo  neinformuje Objednávateľa 

podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné 

porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie 

v zmysle čl. IX. tejto zmluvy, ako aj odstúpiť od zmluvy. 

5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 

Objednávateľa  dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo 

k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú 

bola realizácia diela prerušená. 

5.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má     

Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.  

 

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

6.1 Úhrada ceny za  dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov: 

      a)  mesačných čiastkových faktúr a 

      b)  konečnej faktúry. 

6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré 

ocení podľa položiek uvedených  v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa  

vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach 

technických uvedená v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebný dozor. Ak má súpis 

vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. 

6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť 

čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou predmetnej 

čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. 

Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, 

keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. 5 bode 5.1 

tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie 

Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované 

a písomne odsúhlasené v súpise vykonaných prác. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry 

budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených 

zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v čl. 

1 bode 1.1 tejto zmluvy. 

6.5  Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká 

právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

bez vád a  nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky 

Objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní 



a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej 

fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových 

faktúr. 

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry: 

- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním 

zmluvných podmienok. 

6.7  Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví  

faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať 

náležitosti daňového   dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“).  

6.8 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, 

bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, 

v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej 

faktúry. 

6.9 Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie 

presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV bode 4.1. tejto zmluvy.  

  

VII. 

PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA 

 

7.1 Odovzdanie staveniska 

7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác, a to na 

základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi 

odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné podklady, stavebné povolenie, 

výkaz výmer a projektovú dokumentáciu). 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy.  

          

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 

7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 

uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu  súhlasí. 

7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v  každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri 

kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. 

V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie 

týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i 

dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce 

(o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).  



 

7.3 Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom 

v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných 

podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za 

Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy 

a stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť vždy k dispozícii na stavenisku pre 

kontrolné orgány. Objednávateľ má prostredníctvom poverených osôb právo vstupovať 

na stavbu a kontrolovať priebeh prác a údajov v stavebnom denníku.  

7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác 

a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi  v elektronickej podobe na CD nosiči aj 

počas realizácie stavebných prác.  

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom 

počas zhotovovania diela. 

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné 

a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád 

spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. bode 1.1 

tejto zmluvy a následne do 3 dní doručí všetkým účastníkom. 

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je 

Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu 

realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou 

elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň 

a hodinu kontroly zakrývaných prác. 

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu                

Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú 

spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť. 

7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, 

zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po 

výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu 

realizácie stavebného diela. 

7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v  priestore staveniska a  v  ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná 



také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na 

verejnom priestranstve. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými 

ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len 

pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na 

vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia 

otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor 

počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom. 

7.3.10 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré 

budú tvoriť súčasť stavby. 

7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické 

požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce 

a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých 

slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného 

diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát 

o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na 

realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 

poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich 

poddodávateľov. 

7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 

zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 

bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky 

z toho vyplývajúce. 

7.3.14 Prípadnú zmenu poddodávateľa je Zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť 

so zástupcom Objednávateľa uvedeným v čl. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsúhlasenej 

zmeny môže Objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú 

zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov. 

7.3.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené 

tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.  

7.3.16 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania 

nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému 

opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby 

a opráv. 

7.3.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na 

strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa 

predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty. 



7.3.18 Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný aplikovať sociálne aspekty a to tak, že počas 

doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník 

práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k 

marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže 

čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej 

komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného 

úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do 

evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Zhotoviteľ je 

povinný preukázať splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby 

spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov 

preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, 

vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu 

práce). 

 

7.3.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce budú vykonané v súlade s Vyhl. č. 532/2002 Z. z. o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a Vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 

s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností. 

 

VIII. 

ODOVZDANIE  A PREVZATIE  DIELA 

 

8.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr 

v termíne uvedenom v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na 

odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní 

vopred. 

8.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom 

jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať 

údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, 

prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a 

jej príloh. Tri rovnopisy protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre 

Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Peter Sedláčik. 

8.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady: 

a)zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, 

b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, 

c) kópiu zo stavebného denníka, 

d) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené), 

e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

f)  plán užívania verejných prác, 



g) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách. 

h)  všetky doklady o predpísaných skúškach (revízie elektrických zariadení, doklady 

o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, a pod.), 

i) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s vyznačením vykonaných 

zmien potvrdenú Zhotoviteľom 2 x (1x elektronicky na USB nosiči), 

j) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby. 

 

8.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za 

to, že dielo má vady.  

8.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov 

materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.  

8.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu 

terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

8.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme  a spíše so 

Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne 

určenom v zápise. 

8.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela,  ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. 

 

IX. 

SANKCIE 

 

9.1   Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške: 

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží  

termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy,  

- 332,– EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa 

čl. V bodu 5.1 tejto zmluvy. 

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením 

vád diela v zmysle čl. X bodu 10.9 tejto zmluvy. 

9.2  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby 

konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných 

právnych predpisov  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

X. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou 

odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve. 



10.2 Dielo má vady, ak: 

a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN 

a záväzným predpisom,  

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VIII. bodu 8.3 tejto 

zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 

vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa 

v súlade s čl. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich použití trval. 

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela 

zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 

ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. 

10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Záručná doba začína 

plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

10.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu 

v zmysle tejto zmluvy. 

10.7 V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 

odovzdania diela Objednávateľovi. 

10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou. 

10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 

reklamácie podľa bodu 10.8 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od 

prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú  inú dĺžku lehoty písomne 

O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú: 

 Mená zástupcov zmluvných strán,  

 Dátum odstránenia vady, 

 Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

 Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,  

 Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,  

 Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 

 Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

10.10 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho 

ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné 

porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z 

dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto 

ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od 

zmluvy.  



XI. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 

XII. 

PRECHOD  VLASTNÍCTVA  A NEBEZPEČENSTVO  ŠKODY 

12.1  Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. IV bodu 4.1 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do 

stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na  zhotovenie 

diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 

 

 

XIII. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy o druhej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 

Obchodného zákonníka. 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia  

Vyhlášky  č. 147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších 

predpisov. 

 

XIV. 

ZMENA ZMLUVY 

 

Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:  

 14.1.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží 

písomne prostredníctvom stavebného denníku s ocenením jednotlivých prác. 

 14.1.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 

od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej 

Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  



 a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny  z  

rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

 b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, má právo objednávateľ požadovať 

kalkuláciu ceny,  

 c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce 

ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON za 

obdobie, v ktorom budú práve vykonávané,  

  d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle  rozpočtu.  

14.1.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. 

v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 

požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  

14.1.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma 

zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.  

14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy 

a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru 

Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.  

14.3 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín 

výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za 

podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.  

14.4 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany 

analogicky podľa bode 14.1 a nasl. tohto čl. zmluvy.  

14.5  Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe 

zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opačnom prípade 

Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve 

odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 

podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny 

za naviac práce vo faktúre v zmysle bodu 14.2.  

 

XV. 

ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY 

 

15.1  Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo  

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 

strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej  strane bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia. 

15.3  Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej  

trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 15.1 od zmluvy odstúpiť,  môže od 

zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 

Obchodného zákonníka. 

15.4  Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 stanoví na 

dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej  právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1. 



15.5   Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle  oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

15.6  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 

nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie 

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky  

a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

15.7  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a)  časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 

b)  zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky. 

 

 

XVI. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

16.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike. 

16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade 

s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

16.3  Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne. 

16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

16.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

  Príloha č. 1:  Rozpočet stavby. 

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

  V Galante, dňa:                                                                 V Galante, dňa  

 

 

 

 

Za Zhotoviteľa:   Za Objednávateľa: 

 


