ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla zak. &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a c zmene a doplineni niektorych

1.

zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zateplenie objektu — okna ll. etapa

I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Nazov a adresa: Stredna priemyselna gkola dopravna,
Studentska 23, 918 45 Trnava

v zastipeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Peter Papik — riaditel $koly

b) technickych: Ing. Ivan Magdolen — zastupca RS

bankové spojenie: Statne pokladha

¢. aétu: IBAN: SK72 8180 0000 0070 0049 3732

ICO: 00491861

DIC: 2021175981

gislo telefénu: 033/5521161

Zhotovitel:

Nazov a adresa: FORTEZZA spol. s r.0., Bucianska 6582/7
91701 Trnava

v zastUpeni: Michal Magula

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmiuvnych: Michal Magula

b) technickych: _ Michal Maguia

stavbyvedci:

bankové spojenie:

& Gétu: IBAN: SK24 1100 0000 0029 2784 3416

ICO: 45567018

DIC: 2023042615

IC pre DPH: 5K2023042615

& tel: +421 948 888 996

¢. faxu: -

Zapis v Obchodnom registri &. &. 25630/T, OS Trnava




il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokondéene dielo prevziat' a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfa
platobnych podmienck dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmiuvy je ,Zateplenie objektu
— okna Il. etapa“, podla opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer uvedeného v siitaznych
podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a v stlade
so Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
specifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov, nariadenie viady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpedénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona &. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. il., nesmie mat zZiadne vady a nedostatky braniace jeho
fiadnemu uzivaniu alebo spdsobuijuce rychlejSie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnul na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujtci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a} reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skudkach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materiaiov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov {(ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,




Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmiuvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienck v zmysie
zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhladky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cendch, vo vySke 78.987.36 EUR s DPH

v gleneni:
Cena celkom bez DPH 65.822,80 €
DPH 20 % 13.164,56 €
Cena diela celkom s DPH 78.987,36 €

(slovom: sedemdesiatosemtisicdevafstoosemdesiatsedem eur, tridsatSest’ centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativhych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe &. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahfha v8etky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a daldie slvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizécii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.4 Cena dohodnutda vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkiadov,
ato najma; -

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi SR,

- norméach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnej$ieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skd$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcil, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii poéas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- néklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto&ného materialu,

- ndklady na zriadenie a pouzZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZzenie staveniska a stavby,

- naklady slvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pogas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpedénosti technickych zariadeni podas vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- néklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- néklady na zabezpetenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- néklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdbze uplathovat' naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sitaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii dieia,




d) nedostatoénej pripravy projektu
e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie§enych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny: zhotovitela, a preto nema narok na tthradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat' rozsah prac, pripadne zamenu
materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponik v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat zameny materialu a zhotovitef je
viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpedtenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
podas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

410 Bez pisomného stihlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozéireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozZné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dbvodu, Ze prisluéna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmiuvne
strany nedohodnl inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odstihlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania,
ktory by zvy$oval cenu pinenia alebo jeho asti je mozné uzatvorit' len za podmienky podla
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a hormativov zhotovitefa — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odslhlasené objednavatefom,
b) ceny materidlov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v dert obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podia cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoCnych nakladov.

413 Ak sa vyskytna rozpory v oceneni, plati nasledovne:
ak nesUhlasi cena s jednotkovymi cenami v zisfovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou polozZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale st stiéastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v &l. Il tejto zmluvy v dohodnutom
¢ase — do 31.08.2017 od nadobudnutia O¢innosti zmluvy.




5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
ucdalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omesSkanie
s pinenim etapy harmonogramu alebo pred[Zenie terminu pinenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami &l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov aetép
harmonogramu z dovodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrZiava
harmonogram prac a zaroveri neinformuje objednavatela podlfa bodu 5.2, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodr?anie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym avCasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, 2e zviny objednavatela doslo
k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predl2uje o dobu, na ktortl bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu $kody, priom zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel urdi zhotovitelovi
primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a vyhlasi, 2e po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmiuvy.

Vi
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) ciastkovych faktur,
b) kone&nej faktdry.

6.2 Raz mesadne zhotovitel zostavi slipis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podia prilohy &. 1. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitefovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthiaseni stpisu vykenanych prac podfa bodu 6.2 vystavit' Siastkova
faktaru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej ¢asti prac objednavatefom. Kazdé d&iastkové plnenie sa povaiuje za
samostatné zdanitelneé plnenie zhotovitefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Kone&na faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diefa. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneén( faktaru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktire budl vysporiadané vSetky zavézky objednévatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire s protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
véetkych objednavatelom uZz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii budt z cetkovej ceny
diela odpoéitané skor zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktlry:
- odaétovat véetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vznikn( pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.
6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dila ich dorucenia
objednavatefovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a kone&na faktira musia obsahovat naleZitosti
dafiového dokladu. Faktdra musi maf obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zékona




&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktGry a konetna faktira budl obsahovat tieto Udaje:

- oznaéenie diela; &islo zmluvy; &islo faktiry a oznadenie druhu faktdry, ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat; def zdanitelneho plhenia; defi vystavenia faktlry, defi odoslania a
def splatnosti faktlry; oznagenie pehiaZného Ustavu a Cislo GEtu, na ktory sa ma finan¢na
Giastka uhradit: fakturovana zakladné Siastka bez DPH, giastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktaru vystavila; peciatka a podpis opravnenej
osoby zhotovitefa podla tejto zmiuvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude tiplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato fakttra zhotovitelovi vratena. Zhotovite! je povinny predlozit nova fakturu, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predioZenia nove] faktury.

VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko najneskor v den zadatia prac.
Tuto skutoénost zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktoreho vedenie
je zhotovitel povinny zacat dilom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku diiu odovzdania staveniska urdi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (vcitane podruzného merania).

7.1.4 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porudenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupbsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavate! je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthiasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovaf dielo v kaZdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, e zhotovitel porusuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objedndvatefa, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmiuvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvézom stavebnych podnikatefov
Slovenska a z&konom & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatefa.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sUhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizdcie diela zvolavat' podra potreby pracovné a kontrolné
porady za G&asti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predloZi na overenie zdstupcovi objednavatela podfa ¢l. | bodu 1. pism. b} ac)
a nasledne do troch dni dorugi véetkym Gcastnikom.




7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednévatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokiadany der
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytotného odkladu
upozornit na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odborni sposobilost
tito nevhodnost Zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikni v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatefovych pokynov alebo v slvislosti s pouZitim
nevhodnych veci objednavatefa az do doby, kedy takito nevhodnost mohol zistit'

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatefovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpeéif dielo proti kraddeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeti oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedi istotu komunikécie po vyjazde vozidia zo
stavby. Zhotovite! je povinny zabezpeéit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeé&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov, ktori
maju prislugni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované
prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfia pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor podas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skoneni prace s otvorenym
ohitom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie po&as vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit
sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny podas realizacie pine respektovat’ vdeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stilade s nimi. Zhotovite! je viazany akceptovat zavaznost v8etkych slovenskych technickych
noriem, vyhla8ok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. V8etky pouZité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikét o preukézani zhody platny pre Slovensku
republiku.

7.3.13 Zhotovitel' bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v néalezitom technickom stave, bude udrZzovat véestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmiuvy a zabezpedéi koordinaciu svojich poddodéavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéiiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znada zhotovitel v3etky dosledky ztoho
vyplyvajluce.




7.3.15 PripadnG zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstinu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objedndvatefa uvedenym v &l 1. bode 1b). Bez odslhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsUhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porugenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v8etky dotknuté vstupy musia byt' zabezpetené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

VL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vydistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a uZivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poékodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitefl.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmiuvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnute] ceny diela za kaZdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmiuvy,
- 100,~ € za kazdy aj zaéaty tyZdefh omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla bodu

5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omegkania objednavatefa s Uhradou platieb &iastkovych faktdr alebo vyactovania
ceny za diefo, méa zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za
kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v silade s ustanoveniami &l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.1

11.2

12.1

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposcbené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti
frval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel potas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatefovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢)
0ObZ).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynif dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

ZAarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poéas zarutnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty U8el azachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v Case svojej

Zivotnosti.

V pripade zabezpedenia poddodavok zhotovitefom zagina zaruénd doba plynaf diiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkiadne po jej
zistenl telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit’ v ¢o najkratdom &ase, ktorého dizku dohodnu
zmiuvné strany pisomne.

XL.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatefovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna

12.3

cena tychto veci je stidastou maximalnej ceny podia bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
viastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpeéenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaga zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.




XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Z& v8etky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorich predpisov o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XiV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdze opravnena strana od
zmiuvy odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu,
hajneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.

14.2 Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujtici datum postovej petiatky  odoslania
oznamenia.

14.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splnent zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstipit, mdZe od zmluvy
odstupit len spésobom pre podstatné porudenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

14.4 Ak opravnend strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na dodatotné
pinenie dodato&ny lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmiuvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstpenim od zmluvy zmluva zaniké diiom dorugenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstlpenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmiuvnych stran okrem narokov ha
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajticich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
&ast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) &ast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou faktarou,
ktora bude mat naleZitosti dafového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. VL. tejto zmluvy.

¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odstihlaseni do 14 dni od
dorugenia koneénej faktury objednavateflovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavézné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2 Zmiuvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet’ dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopihali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Géast inych zaujemcov alebo uchéadzacov, alebo ktore by
umoznili prijat’ inll ponuku ako pévodne prijatd ponuku,

¢) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchadzada, ak zakon o
verejnom ohstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmtuvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany
robit zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
uréite, vdzne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitefnou sudastou zmluvy su:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadoblda platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost diiom
nasledujacim po dni jej zverejnenia v zmysle zédkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V' Trnave, dna: 20.6.2017 V' Trnave, dna: 20.6.2017




PoAd 61

Rozmer Cena bez Cena spola bez
Poloéka Mnelstvo v ks/m v mm DPH/za ks DPH I
1. {Jednodielne okno 8 6 1 200 x 6060 93,08 558,47'
2. |Jednodielne okno s dolnym svetlikom OS+S 52 1200x2 100 255,54 13 288.24]
Jednodielne okno s dolnym a hornym svetlikom
FIXAFIXAFIX (vritane pve vyplne, vratane skla dubovi
3. (kéra) 19 1200 x 3 200 282,86 5 374,30)
Jednokridlové dvere s homym svetlikom FIX (vratane
4. Ipve vyplne, vritane skla dubova kbra) 2 1109 x 3 200 828,48 1 656,96
5, 1Stvordielne okno O+8+05+8 20 2300x2 050 472,78 $455,58§
6. (Jednodielne okno FIX (vratane pve vyplac) 20 750 x 2 050 99,13 1 982,64'
7. |Jednodielne okno S 5 1150 x 500 87,78 438,904
Spojovacie a roz¥irovacie profily spojovaci profil H (19
D) 45 2 077,96
9. |Parapeiné dosky vonkajie Al 1 mm &, 240 135,31 m 1 486,9‘?'
10. |Parapetné dosky vnitorns pve & 200 13531 m 125 1,02'
11. [Interiérové Zalizie 195 ks 2917,09§
Demontéd¥, montaZ, murdrske prace, ekologickd likvidacia
12. jodpadu : 25 334,66
10. {Spolu cena bez DPH 65 822,801
11. |DPH 20% 13 164,56
12. |Spolu cena s DPH 78 98?36'
sORTEEEA spol. § 1.0,
Budianska 6 82f7 917 01 Trnava
IG0: 45 567  SK2023042615




