
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 17.08.2020 
č. Zmluvy o dielo u zhotoviteľa 2020/FA/01/008 

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                   
v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) 
Sídlo:    Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika  
Zastúpený:   Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ 
IČO:    37 847 783 
DIČ:    2021777516 
IČ DPH:  SK2021777516 
 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Zhotoviteľ:   STRABAG s.r.o. 
Sídlo:    Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika  
Zastúpený:   Ing. Branislav Lukáč, konateľ 

Viera Nádaská, konateľ 
Ing. Jarmila Považanová, konateľ 

IČO:    17 317 282 
DIČ:    2020316298 
IČ DPH:  SK2020316298 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 991/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom 
gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“  alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom 
tvare).  

 
Článok II. 

PREAMBULA 
 

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.8..2020 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára 
podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Článok III. 
PREDMET DODATKU 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 17.8.2020 uzatvorená medzi Zmluvnými 
stranami (ďalej len „Zmluva“) sa mení nasledovne: 



 
 

 
1. Článok IV. Čas plnenia, ods. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:  

   
Článok IV. 
Čas plnenia 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa článku I. tejto Zmluvy zhotoviť' a odovzdať Objednávateľovi v lehote 

stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Celková lehota na plnenie nesmie 
presiahnuť 3 týždne od začatia stavebných prác Zhotoviteľom. 
 

Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len 

písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán. 
 

2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti. 
 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre Objednávateľa a dva pre 
Zhotoviteľa. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na 
znak súhlasu ho podpisujú. 

 
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 
 

V Trnave dňa 22.9.2020 V Bratislave dňa 21.9.2020 
  
                v. r.                 v. r.  
Ing. Dalibor Trebichalský Ing. Martin Martinák 
SÚC TTSK riaditeľ oblasti ZÁPAD 

na základe plnej moci 
STRABAG s.r.o. 
 
             v. r.  
František Mikóczi 
ekonóm oblasti ZÁPAD 
na základe plnej moci 
STRABAG s.r.o. 

 


