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Dodatok č. 1 

 k  

Zmluve o poskytnutí služieb 
 

uzatvorenej podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka dňa 23.04.2010 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

 

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj    

      Zastúpený:  Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK 

Sídlo:   Starohájska 10, 917 00 Trnava 

IČO:   37836901 

DIČ:   2021628367 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Trnava 

Číslo účtu:  2976025153/0200 

a 

 

Poskytovateľ: Ing. Jozef Maudrý 

      Zastúpený:  Ing. Jozef Maudrý 

Sídlo:   Malá 1231/6, 917 01 Trnava 

IČO:   45245711 

DIČ:   1032949577 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu:  2690254954/0200 

  

 

     Na základe Rozhodnutia Spoločného technického sekretariátu vo Viedni o schválení 

žiadosti o zmenu projektu zo dňa 2.02.2012, ktorým bolo schválené  predĺženie realizácie 

projektu „Inteligentná energia“ (ďalej len ITE) do 30.06.2012 sa zmluvné strany dohodli na 

zmene Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 23.04.2010 (ďalej len Zmluva) na výkon súvisiaci 

s činnosťou na pozícii „Externý koordinátor projektu ITE“ nasledovne: 

 

  

I. 

 

1. V článku 1 sa mení znenie bodu 1.3 a nové znenie je nasledovné: Poskytovateľ na pozícii 

externého koordinátora projektu ITE vykoná činnosti uvedené v bode 1.2. pre Objednávateľa 

do 15.06.2012. 

 

2. V článku 6 sa mení znenie bodu 6.7 a nové znenie je nasledovné: Zmluva sa uzatvára na 

dobu určitú a to do ukončenia realizácie projektu „Inteligentná energia“ v zmysle 

Rozhodnutia Spoločného technického sekretariátu vo Viedni o schválení žiadosti o zmenu 

projektu t.j. do 30.06.2012. 
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3.Uvedené zmeny nemajú  vplyv na cenu dohodnutú v článku 3 Zmluvy o poskytnutí služieb. 

 

 II. 

 

1. Tento Dodatok č.1  je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 

tri rovnopisy a Poskytovateľ dva rovnopisy. 

 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, uzatvorili ho slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne, jeho obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho znením ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali. 

 

 

 

V Trnave dňa 12.03.2012                 V Trnave dňa 15.02.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

            v. r.               v. r.  

 …………………………                                                  ……………………………. 

     Ing. Jozef Maudrý                                                            Ing. Tibor Mikuš, PhD.  

                           predseda TTSK 

 


