Dodatok ¢. 1
k
Zmluve o poskytnuti sluZieb

uzatvorenej podla § 269 0ds.2 Obchodného zakonnika dia 10.05.2010

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Ing. Tibor Mikus, PhD., predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10, 917 00 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie:  VUB, a.s., Trnava
Cislo u¢tu: 2976025153/0200

a
Poskytovatel’: FLASH Consulting, s.r.o.
Zastipeny: Ing. Milan Fil'a, PhD., konatel
Sidlo: Frana Krala 2/751, 054 01 Levoca
1CO: 44900406
DIC: 2022867957
Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko a.s.
Cislo Gitu: 6834536001/5600

Na zédklade Rozhodnutia Spolo¢ného technického sekretariatu vo Viedni o schvaleni Ziadosti
0 zmenu projektu zo dita 2.02.2012, ktorym bolo schvalené prediZenie realizacie projektu
HInteligentna energia® (d’alej len ITE) do 30.06.2012 sa zmluvné strany dohodli na zmene
Zmluvy o poskytnuti sluzieb zo dna 10.05.2010 (d’alej len Zmluva) na vykon suvisiaci
s ¢innost'ou na pozicii ,,Asistent externého koordinator projektu ITE“ nasledovne:

1. V ¢lanku 1 sa meni znenie bodu 1.3 a nové znenie je nasledovné: Poskytovatel’ na pozicii
asistenta externého koordinatora projektu ITE vykona ¢innosti uvedené v bode 1.2. pre
Objednavatel’a do 15.06.2012.

2. V ¢lanku 6 sa meni znenie bodu 6.7 a nové znenie je nasledovné: Zmluva sa uzatvara na
dobu wurciti ato do ukoncenia realizdcie projektu ,Inteligentnd energia®“ Vv zmysle
Rozhodnutia Spolo¢ného technického sekretariatu vo Viedni 0 schvaleni ziadosti o zmenu
projektu t.j. do 30.06.2012.
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3.Uvedené zmeny nemaji vplyv na cenu dohodnutu v ¢lanku 3 Zmluvy 0 poskytnuti sluzieb.
1.

1. Tento Dodatok ¢.1 je vyhotoveny v piatich rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi
tri rovnopisy a Poskytovatel’ dva rovnopisy.

2. Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jeho zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam.

3. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tento Dodatok ¢. 1 precitali, uzatvorili ho slobodne,
vazne, urCite a zrozumitelne, jeho obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli a na
znak stihlasu s jeho znenim ho opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisali.

V Trnave dna 28.3.2012 V Trnave dna 17.2.2012
V. r V. r
Ing. Milan Fil'a, PhD. Ing. Tibor Mikus, PhD.
konatel’ predseda TTSK
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