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Dohoda o ukončení  

Zmluvy o dielo č. 16/2014/ARR 

 

 

Objednávateľ:  Trnavský samosprávny kraj,  

Sídlo:  Starohájska 10, 917 01 Trnava  

Zastúpený:  Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK                       

            IČO:  378 36901   

            DIČ:  2021628367  

            IBAN:                 SK29 8180 0000 0070 0018 3718 

  

    

ďalej len „Objednávateľ“ 

 

a 

 

Zhotoviteľ: akad. arch. Peter Černušák PEMI MEDIA  

Zastúpený: akad. arch. Peter Černušák PEMI MEDIA 

Sídlo: Radlinského 93, 920 01 Hlohovec  

IČO: 11859113       

DIČ: 1031982886  

IČ DPH: SK 1031982886   

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 281105932/0900    

IBAN: SK74 0900 0000 0002 8110 5932     

Zapísaný: v živ. registri Okresného úradu Trnava, č. živ. Reg. 203-974 

   

 

ďalej len „Zhotoviteľ“ 

ďalej spoločne „strany Dohody“ 

 

I. 

1. Strany Dohody uzatvorili dňa 04.03.2014 Zmluvu o dielo č. 16/2014/ARR uzatvorenú 

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dňa  (ďalej len 

„Zmluva“), ktorej predmetom bolo vyhotovenie Projektovej dokumentácie, vykonanie 

Odborného autorského dozoru a Inžinierskej činnosti pre stavbu „Prestavba a dostavba 

Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci“. 

2. Strany Dohody sa dohodli na ukončení časti Zmluvy, tak ako je uvedené ďalej  v článku 

II tejto Dohody, nakoľko prišlo iba k čiastočnej realizácii stavby bez vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia, a teda sa vykonanie OAD v zmysle čl. 1 ods. 

1 bod. 1.2 stalo dodatočne nemožným. 
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II. 

 

1. Strany Dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy v časti predmetu zmluvy podľa čl. 1 ods. 

1 bod 1.2 Zmluvy, ktorým je výkon odborného autorského dozoru (ďalej len „OAD“).  

2. Všetky práva a povinnosti strán Dohody podľa Zmluvy týkajúce sa výkonu  OAD 

zanikajú ku dňu podpisu tejto Dohody. 

3. Vzhľadom na to že k plneniu časti predmetu zmluvy podľa čl. 2 ods. 2 bod 2.2 tejto 

Dohody neprišlo, nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu ceny podľa čl. 4 ods. 1 bod 1.2 

Zmluvy.  Strany Dohody týmto prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody nemajú voči 

sebe žiadne nevysporiadané povinnosti ani záväzky vyplývajúce zo Zmluvy v časti OAD. 

4. Ukončením predmetného zmluvného vzťahu v časti výkonu OAD touto Dohodou 

nevznikla žiadnej zo strán Dohody škoda ani iná ujma. 

5. Práva a povinnosti strán Dohody vyplývajúce zo zvyšných častí Zmluvy nie sú touto 

Dohodou dotknuté. 

 

 

III. 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Dohode je možné uzatvoriť iba písomne dodatkom, 

ktorý je potvrdený písomným súhlasom obidvoch strán Dohody. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami. 

3. V zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

nadobudne táto Dohoda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy 

a Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis. 

5. Strany Dohody si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

 

V Trnave, dňa   28.6.2017                                         V Hlohovci,  dňa  28.6.2017 

  

  

 

   

                   v.r.                                                                          v.r. 

   .................................................     ....................................................  

      Ing. Tibor Mikuš, PhD.                  akad. arch. Peter Černušák  

          predseda TTSK        PEMI MEDIA          


