Priloha ¢.3
Casovy harmonogram a rozdelenie uloh na projekte

Opis predmetu zakazky

Digitalizacia vybranych kulturnych objektov

Dizka trvania predmetu zikazky 10 mesiacov

Zacliatok realizacia predmetu zakazky 06/2014

Koniec realizacie predmetu zakazky 03/2015

Hlavné ¢asové mil’niky projektu

M 1 -2 000 zdigitalizovanych objektov — 7/2014
Za splnenie tohto milniku bude povazované zdigitalizovanie prvych 2 000 ks objektov v ramci
realizacie predmetnej zakazky.

M 2 — 4 000 zdigitalizovanych objektov — 09/2014

Obdobne ako milnik M1, splnenie tohto milniku bude sprevadzané zdigitalizovanim
kumulativneho poctu 4 000 objektov v rdmci predmetnej zékazky

M 3 - 6 000 zdigitalizovanych objektov — 11/2014
Obdobne ako milnik M2, splnenie tohto milniku bude sprevadzané zdigitalizovanim
kumulativneho poctu 6 000 objektov v rdmci predmetnej zékazky.

M 4 — zdigitalizovanych 8 000 objektov — 01/2015
Obdobne ako milnik M3, splnenie tohto milniku bude sprevadzané zdigitalizovanim
kumulativneho poctu 8 000 objektov v rdmci predmetnej zékazky.

M 5 — zdigitalizovanych 10 419 objektov vstupujucich do tohto projektu digitalizacie a
zverejnenych 30 % zdigitalizovaného obsahu, t.j. 3 126 digitalnych objektov — 03/2015

Splnenie milniku 5 je planované na koniec realizacie aktivit projektu, teda koniec mesiaca marec
2015.

Uspesny uchadza¢ zabezpecujici sluzby digitalizicie vybranych kultarnych objektov TTSK je
povinny dostato¢ne kvalifikovane a kvalitne odborne zaskolit’ po dobu realizacie predmetu zdkazky
na vykon digitalizacie vybranych kultirnych objektov TTSK interného zamestnanca TTSK, ktory
bude suc¢inny pri samotnej digitalizacii pocas tohto obdobia. Zaroveil sa pozaduje, aby na rovnakej
urovni bol schopny zaskolit’ aj kuratorov a odbornych pracovnikov muzei a galérii ktorych objekty
budi predmetom digitalizacie k tvorbe popisnych a administrativnych metadat na zaklade
zodpovedajucich standardov a pravidiel.
,Digitalizacia vybranych kultirnych objektov* sa sklada z nasledovnych 2 procesov:

e Priprava predmetov na digitalizaciu

e Samotna digitalizacia
Priprava predmetov na digitalizdciu
Priprava predmetov na digitalizciu je sucastou predmetu zakazky, nakolko priprava kulturnych
objektov (predmetov) a ich samotna digitalizacia na seba vel'mi tizko nadvazuju.
Priprava predmetov na digitalizaciu predstavuje vyznamnl ¢innost’, ktord si vyzaduje dokladnu
koordindciu a maximalnu st¢innost’ medzi muzeami, galériami, pracovnikmi TTSK a tGspeSnym



uchddzacom, ktory bude zabezpecovat’ digitalizaciu kultirnych objektov. Priprava predmetov na
digitalizdciu bude prebiehat’ v ramci vsSetkych muzei a galérii TTSK zapojenych do projektu
,Digitalizacia kultirneho dedi¢stva rezortnych a mimorezortnych paméitovych a fondovych
institucii TTSK®, za asistencie zamestnancov digitalizacného pracoviska TTSK (Zapadoslovenské
muzeum v Trnave) a vyuzitia technologického a technického vybavenia tohto digitalizaéného
pracoviska TTSK a vlastnych kapacit muzei a galérii zapojenych do projektu. Priprava kultirnych
objektov na digitalizdciu bude zamestnancami muzei a galérii vykonavand v ramci ich pracovnej
¢innosti (od 07:00 hod. do 16:00 hod.).
Priprava kultirnych objektov na digitaliziciu musi vychadzat’ a reSpektovat’ Metodicky manual pre
kategorizaciu objektov vstupujucich do procesu digitalizacie
(http://mww.opis.culture.gov.sk/uploads/c2/b2/c2b2ccf8f577456b2a6d082ce0a0b050/02_metodick
y_manual_pre-kategorizaciu-objektov-vstupujucich-do-procesu-digitalizacie.pdf), ako aj Metodiku
pripravnych procesov digitalizacie (http://old.snm.sk/docs/M-1-pripravne procesy.doc).
Vybrané kulturne objekty urcené na digitalizaciu st vo vlastnictve TTSK. Na digitalizaciu boli
vybrané kultirne objekty, ktoré si nevyzaduji, resp. vyzaduju len minimélne, zakladné
reStaurdtorské prace a oSetrenie pre ucely digitalizacie.
Vyznamnou ulohou bude koordinacia a su¢innost’” TTSK, muzei a galérii v jeho zriad’ovatel'ske;j
pOsobnosti s uspesnym uchadzacom, ktory bude zabezpecovat’ samotni digitalizaciu.
Uspesny uchadza¢ bude zodpovedny za celkovy proces digitalizacie poénic procesom pripravy
predmetov na digitalizaciu, procesom identifikacie kultarnych objektov s vyuzitim technologie
RFID, proces tvorby popisnych a administrativnych metadat, samotnou digitalizaciou, naslednymi
postprocesmi, ako aj procesom pripravy a realizdcie systému pre spristupneni€ a prezentaciu
kultirnych objektov v prostredi webu ako procesy stvisiace so zabezpeCenim interoperability
s CDA, ¢i CAIR a HIS (projekty OPIS2, viac na strankach MK SR). Obstaravatel' pozaduje, aby
vitazny uchadzac v ramci realizacie uvedenych procesov zabezpecil minimalne:
e Priprave zamestnancov muzei a galérii v zriad'ovatel'skej posobnosti TTSK:
Zamestnanci muzei a galérii v zriad'ovatel'skej pdsobnosti TTSK zapojenych do projektu
,Digitalizacia kulturneho dedi¢stva rezortnych a mimorezortnych pamétovych a fondovych
institacii TTSK* budu oboznadmeni:
- s projektom digitalizacie,
- jeho ciel'mi a jednotlivymi podprocesmi, ktoré su pre realizaciu ciel'ov projektu nevyhnutné,
- hlavnymi aktivitami a ¢innostami v radmci jednotlivych podprocesov,
- harmonogramom,
- logistikou,
- planom prac asich participaciou na jednotlivych cinnostiach stvisiacich s pripravou
kultarnych objektov na digitalizdciu, oznacovanim kulturnych objektov RFID tagmi, ich
samotnou inicializaciou a nacitanim dat, tvorbou popisnych a administrativnych metadat ako aj
pravidlami nevyhnutnymi pre ich tvorbu, samotnou digitalizdciou ako aj naslednymi
postprocesmi, pre zabezpecenie vsSetkych cielov projektu, zostaveni presného supisu
a poradovnika, resp. suborov kultirnych objektov ur€enych na digitalizaciu s cielom zefektivnit’
digitalizaciu, ktora bude vykondvand vramci priestorov Digitaliza¢ného pracoviska
V Zapadoslovenskom muzeu v Trnave a vo vynimoc¢nych pripadoch v jednotlivych muzeach
a galériach v zriad’'ovatel'skej posobnosti TTSK.
Vytvoria sa také subory predmetov urcenych na digitalizaciu, ktoré majii podobné a pribuzné
vlastnosti, resp. charakteristiky, ato v nadvdznosti na metodicky manual MK SR, ktory
definuje, Ze vzhladom na potrebu maximélne zefektivnit' procesy spojené s masivnou
vizualizaciou mozno postupovat podla urcitych schém pripravenych pre skupiny predmetov
podobnej velkosti, tvaru, Struktury, ¢i vizudlnych znakov. Vzory schém budi vypracované
koordinatorom digitalizacie na zaklade analyzy a v su¢innosti s vedenim muzei. Podl’a tychto
vzorovych schém budii muzed pripravovat digitalizatné série, resp. baliky predmetov
podobného charakteru. Kuratori spolu s odbornikmi z vizualizacnych timov spracuji konkrétne
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schémy postupu vizualizicie pre jednotlivé predmety a série predmetov uréenych na
digitalizaciu digitalizaciu a sucasne stanovia rozsah popisnych ako aj administrativnych metadat
pre dané typy kulturnych objektov vratane definicie pravidiel pre ich tvorbu.

e Priprave priestorov urcenych na digitalizaciu:

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' v zmysle Metodického manuélu ¢. 2 Ministerstva kultary SR
prijatelné klimatické podmienky v digitalizacnom pracovisku. Zaroven sa objedndvatel
zavdzuje zabezpecit' pre uvedené pracovisko adekvatne EZS — elektronicky zabezpeCovaci
systém a EPS — elektronicky protipoziarny systém.

e Samotnej fyzickej priprave predmetov:

Tato bude zahfnat' jednoduché oSetrenie predmetov v ramci digitalizaéného pracoviska TTSK
a vV ramci moznosti jednotlivych muzei a galérii poskytujicich svoje predmety na digitalizaciu.
V rdmci samotného vyberu predmetov boli kultirne objekty urené na digitalizaciu vyberané
tak, aby potreba na ich oSetrenie, resp. reStaurovanie, bola minimalna.

Do fyzickej pripravy predmetov zahffiame aj premiestiovanie predmetov z ich trvalého tloZiska
(expozicia, depozitar) na miesto vykonu digitalizacie. Prepravu kultirnych objektov, ktoré budu
predmetom digitalizacie, zabezpe€i zhotovitel na vlastné ndklady. Pri premiestiiovani
predmetov musi byt dodrzana platna legislativa a uspeSny uchadza¢ vykona vSetky ochranné
a bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k poskodeniu, strate, alebo zamene kultirnych objektov.
Presun kulturnych objektov na miesto digitalizacie je potrebné realizovat' v dohodnutych
davkach, suboroch, v zmysle vytvoreného harmonogramu, aby nedochddzalo k zbytocnym
Casovym prestojom atym neefektivnemu priebehu pripravnych cinnosti digitalizacie
i digitalizacie samotnej. prepravy zbierkovych predmetov z jednotlivych muzei a galérii TTSK
sa zucastnia povereni pracovnici danych organizacii, ktori budu dozerat’ na bezpecny prevoz
a manipulaciu so zbierkovymi predmetmi.

e Vybaveni kulturnych objektov RFID tagom (radiofrekvenénym identifikaénym Cipom).
Vybavenie kultirnych objektov RFID ¢ipmi by malo byt realizované priebezne pocas celého
procesu digitalizacie rovnako ako aj tvorba zakladnych popisnych metadat. RFID ¢ip bude
V procese tvorby aspon zakladnych popisnych metadat inicializovany a zaroven bude do neho
zapisany perzistentny identifikdtor dané¢ho kultirneho objektu. Tento identifikator zabezpeci
prepojenie vizualizovaného objektu s popisnymi a administrativnymi metadatami vztahujucimi
sa kdanému objektu Vybavenie predmetu RFID tagom je nutné u kultarnych objektov
prechadzajucich digitalizaciou a bude zabezpeCené na zaklade sucinnosti vedenia, kuratora
muzea a uspeSnym uchddzaCom realizujicim digitalizaciu. Zaroveni bude tento identifikator
slazit’ k sledovaniu daného kultirného objektu v celom procese digitalizacie a nasledne bude
moct byt vyuzity pre realizdciu dalSich procesov v danej pamédtovej institucii (fyzicka
inventarizacia, sledovanie pohybu, ¢i ochrana kultirneho objektu a d’alsich).

Zo vsetkych 10419 objektov na digitalizaciu prevazuji 2D malé objekty. Tychto objektov je

vramei indikativneho digitalizaéného planu, t.j. supisu predmetov urenych na digitalizaciu,

priblizne 88 % z celkového poctu digitalizovanych objektov.

Rozdelenie kultirnych objektov zaradenych do projektu podl’a ich typu:
Typ objektu Pocet
2D maly 9191
2D velky 139
3D maly 745
3D velky 321
Film 23

Samotna digitalizacia kulturnych objektov
Digitalizacia vybranych kultirnych objektov je kI'i€ovou cinnostou v ramci plnenia predmetu
zmluvy. Celkovo je potrebné v ramcei predmetu zmluvy zdigitalizovat’ 10 419 kultirnych objektov.



Digitalizacia kulturnych objektov je naro¢ny proces, predovSetkym z hladiska organizécie
a logistiky jednotlivych ¢innosti. Digitalizacia bude realizovana primarne priamo v Digitalizanom
pracovisku v Zapadoslovenskom muzeu v Trnave, v ojedinelych pripadoch (nadrozmerné dielo, pri
hrozbe poskodenia prevozom) bude digitalizdcia prebiehat v muazeadch a galériach TTSK
prostrednictvom mobilnych digitaliza¢nych timov uspesného uchadzaca.
Hlavné ¢innosti, ktoré bude vykonavat Gispesny uchadzac sluzieb digitalizacie kultarnych objektov
TTSK:
- samotna digitalizacia (skenovanie, snimanie) kultirnych objektov a produkcia primarnych dat
digitalizovanych objektov,
- spracovanie surovych dat vymedzeného poctu objektov (vymedzi objednavatel’) za ti¢elom ich
nasledného publikovania na webovom sidle objednavatel’a — http://www.trnava-vuc.sk ,
- dodavka dat do zberného systému (t.jJ. zapis do databazy),
- zabezpeCenie publikacnej aplikacie umoziujicej maximalnu efektivitu pri zverejilovani
vybranych zdigitalizovanych objektov prostrednictvom definovanej internetove;j stranky.
TTSK vyzaduje od uspesného uchadzafa zabezpecenie a vyuZitie najmodernejSich technoldgii a
zariadeni, ktor¢ mu ako ziadatelovi o nendvratny financny prispevok pre projekt Digitalizacia
kultdrneho dedicstva rezortnych a mimorezortnych pamétovych a fondovych institacii TTSK
zarucCia, ze digitalizdcia kultarnych objektov prebehne hladko a bez prestojov a s Co najvacSou
moZnou mierou automatizicie a tym maximalnou efektivitou. Uspesny uchadzaé musi v ramci
digitalizacie reSpektovat’ prislusné Metodické manudly Ministerstva kultary SR. Cielom procesu
digitalizacie je vytvorenie pozadované¢ho poctu digitdlnych objektov na zaklade selek¢ného navrhu
jednotlivych muzei a galérii zapojenych do projektu. Vyber predmetov urCenych na digitalizaciu je
zamerany hlavne na digitalizaciu 2D objektov, galerijnych a muzejnych zbierkovych predmetov.
Nasledovné body blizSie predstavuji jednotlivé cCasti procesu digitalizacie s popisom, ktory
zabezpeci uspesny uchadzac:
1. Urcenie spdsobu digitalizicie
Bude realizované uspesnym uchadzacom za spoluprace pracovnikov TTSK a kuratorov mizei a
galérii. Na zaklade stanovenych digitalizaénych suborov sa rozhodne o najvhodnejSom sposobe
a postupe digitalizacie.
2. Preprava zbierkovych predmetov - kultirnych objektov uréenych na digitalizaciu
Bude realizovanad uspesnym uchadzaCom. Prepravu zbierkovych predmetov - kultarnych
objektov zabezpeci zhotovitel’ za pritomnosti pracovnika prislusného mtzea alebo galérie, resp.
pracovnika Uradu TTSK. V pripade nadrozmernych zbierkovych predmetov, resp. predmetov,
ktorych prevoz nie je mozny, zabezpeci zhotovitel’ ich digitalizaciu v prisluSnom muzeu, alebo
galérii.
3. Priprava digitaliza¢nych zariadeni
Predstavuje kompletnu pripravu technologii a zariadeni na vykon digitalizacie, vratane montaze,
kalibracie, sfunkcnenia, testovania, pripojenia na siete a d’alSie ¢innosti v zmysle metodickych
manualov MK SR.
4. Priprava origindlu na snimanie a jeho aranzovanie
Zahrna pripravu kultirneho objektu s cielom odstranit’ prekazky, ktoré by branili alebo
komplikovali snimanie predmetu. Zabezpe¢i naaranZovanie predmetu tak, aby bolo moZné
zachytit’ vSetky jeho vlastnosti a charakteristiky v ¢o najvyssej kvalite.
5. Samotnd digitalizdcia
Ide 0 samotné skenovanie, t.j. snimanie kulturneho objektu, ktoré bude realizované pracovnikmi
uspesného uchadzaca, néasledny zber dat, procesné spracovanie dat, vytvorenie Primary Master
Object a vykonanie kontroly ziskanych dat.
6. Spracovanie dat
Predstavuje nasledné spracovanie surovych dat v stulade s pokynmi MK SR, ktoré definuje
Digitdlny objekt ako objekt, ktory charakterizuju sprevadzajii miniméalne dve dalSie s nim
previazané digitalne entity:
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- identifikator
- popisné metatidaje (Vybrané objekty mozu vyzadovat administrativne metadata sliziace pre
zabezpecenie, kontrolu a riadenie pristupu k digitalnym objektom).

7. Archivécia dat
Ide o prenos zdigitalizovanych objektov na archivne médium v stlade s metodickym manudlom
Ministerstva kultary SR ¢. 15 avsulade s poziadavkami spravcov datovych archivov
(Univerzitny kniznica v Bratislave, Narodné osvetové centrum Bratislava).

8. Zverejnenie
Predstavuje publikovanie, t.j. zverejnenie minimalne 30 % zdigitalizovanych objektov (vyber
urcenych objektov a vymedzenych dat na publikdciu zabezpe¢i objednavatel’ najneskor do
30.03.2015) prostrednictvom webovej stranky www.trnava-vuc.sk. Zvysné zdigitalizované
objekty budi postupne zverejiiované pracovnikom digitalizacného pracoviska TTSK,
V spolupraci s pracovnikmi muzei a galérii pocas fazy udrzatel'nosti projektu.

9. Zaciatok procesov digitalizacie
V pripade, ze vitazny uchddza¢ zacne s jednotlivymi procesmi digitalizdcie zbierkovych
predmetov muzei a galérii TTSK skor ako bude komplexne vybavené digitalizaéné pracovisko,
je povinny realizovat’ tieto ¢innosti prostrednictvom vlastnych technickych zdrojov.
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