ZMILUVA O DIELO
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢, 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplineni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zalkonnik

l.
ZMLUVMNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov dochodceov a Domov socialnych sluzieb pre dospelych
Sered

v zastupeni: PhDr Vojtech RuZicka PhD , povereny funkciou riaditefa
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

bankove spojenie: Dexia banka Slovernsko a.s. Trnava

¢. uctu: 1121092110/5600

ICO: 30996678

DIC : 2021018373

¢. tel.: 031/7894933

¢. faxu: 0317894933

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: SVART Trnava s.r.0
Ul. Vajanského22, Trnava 917 00

v zastupeni: Svaty Milos

osoby opravnené na jednanie vo vacizel
a) zmluvnych:

h) technickych:

stavbyveduci:

bankové spojenie: VUB Banka Trnava
. Uctu: 2494172855/0200

ICO: 36270580

DIC: 2021990982

|C pre DPH: SK 2021990982

. tel.: 0905603837

g. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢ 16962/T.

1.
PREDMET ZNILUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo v rozsabu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vcas zhotovené dielo odovzdal objednavatalovi.
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2.2 Objednavatel sa zavdzuje dokoncene dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla

platobnych podmienok dohodnutych vtéjio zmiuve. Fredmetom zmluvy je Rekonstrukcia
lezatych rozvodov UK pavilonu D" DD a DES Sered

podla opisu predmetu obstaravania uvedaneho vo Vyzve na predkladanie ponuk (sutazné
podklady) zo dna

2.3 Dielo bude zhotovene vrozszhu podlia vyzvy na predkladanie ponuk a v sulade so
Specifickymi podmienkami  zakonz ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
vzneni neskorsich predpisov, nariadenie viady <& 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze su mu
zname technické a kvalitativhe podmienky realizacie diecla a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktore su k zhotoveniu diela potrebne.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovene v zmysle & I, nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ake celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedchodnua na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohocnute praca je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentm:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkav (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzali ukoncenej verejnej prace,

IV.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalne; cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlagky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vySke 15.954,32 € s DPH,

v cleneni:
Cena celkom bez DPH 13.295,27 €
DPH 20 % 2.659 05 €

Cena diela celkom s DPH 15.054,32 €

(slovom: péatnasttisicdevatstopatdesial’styri eur, 32 centov

4 2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativihych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy - oceneny vykaz vymer.
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4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahifia vSetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborne posudky, vyjadrenia, skugky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebnée
pri realizacii diela, alebo potrebné k pravzatu diela a jeho odovzdzaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutz v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienck podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvecsanych v:

- technickych normach a predpisoch platrych na zemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukgii, s vynimkou pripravy 2 vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytotného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavlby.

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni podas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnt a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavelnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriacku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia prejektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli prediozene sutazne podklady. a vykaz vvmer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a, a preto nama narok na Uhradu.

4.6 Objednavatel je opravneny pred realizéciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zdmeny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel m& pravo na Ghradu preukézatelnych nakladov vynalozenych
na zabezpecenie plvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
dojde az pocCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomneho suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonane zmeny oproti projektovej dokumentacii..Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname. ze je
skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazue iné vady a nedostatky.

411 V pripade, ze pri realizacii precdmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto sposobom
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z dovodu, ze prisluéna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe é.1 , Je mozZné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat' individuglnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bocde 4.12 s podmienkou, Ze wvyéku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny

pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnt dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.

4.12 Spoésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4 111
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenini normativev spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vwyrobeu alebo dodavatela platnych v den obstarania.
c) ceny strojov a ostatné priame néklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole. tak plati jednotkova

cena uvedena v ponukovej cene z ocenengho vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su stcastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
case:

Termin zacatia prac: 01.12.2011
Termin ukon€enia prac: 23.12.2011

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizéciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v cme$kani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o & pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2 povazuje sa
toto omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porugenie Zmiuvy.

9.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmisnené fladnym a véasnym spolupdsobenim

objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade. 2e zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, Izhota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktor( bola
realizacia diela prerusena.

2.9 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v plathosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoCny €as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI,
PLATOBNE POLDMIENICY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) ciastkovych faktur,
b) konecnej faktary.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi stpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy & 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma sapis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Uhrada &iastkove; faktury
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neznamena prevzatie prislusnej Casti pric objednavatelom. Kardé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitels Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje préce vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktary budu
vystavene prehladne na zaklade supisu vykonanvch prac pisomnz potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkovée finanéne vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu diiom podpisania protclkolu o odovzdani = prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V kone¢nej fakture budl vysporiadané vietky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konetnej faktare sii protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii buda z celkovej ceny
diela odpocitane skér zaplatené sumy z titulu Siastkovych faktur.

5.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej fa ktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 8.6 je 30 dni odo dna ich doruéenia
objednavatelovi. Jednotlive &iastkoveé fakitry a koneéna faktira musia obsahovat nalezitosti
danoveho dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
C. 513/1991 Zb. Obchodnéhe zékonnika v zreni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkove
faktdry a kone¢na faktara budii obsahovat tieto Gdaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; &islo faktury a oznadenie druhu faktary, ustanovenie zmiuvy,
ktore opravnuje fakturovat: def zdanitelného pinenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznaéenie pefazného ustavu a Sisio uctu, na ktory sa ma finanéna
clastka uhradit; fakturovana zakladna Eiastka bez DPH. giastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, kiora faktdru vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktary a Jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo buce obsahovat nespravne Udajs vratane priloh k faktire

bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovital Je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

Vi,
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zz&atia prac.

7.2 Povinnosti a spelupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebnéha dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni inak sa ma za to e s cbsahom Zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat  diele v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, 2e zhotovital porusuje svoje povinnosti, ma pravo iadat'
aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vacnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto pozZiadavkam objednavatels. povazuje sa to za podstatné porugenie Zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennilc. do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov wvydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov

Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskoréich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatera

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.
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7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a kKontrolnych porad spisat zaznam.
ktory prediozi na overenie zastupcovi objednivatela podfa &. |. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruéi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiv dovtedy vykonanych €innosti alebo ¢asti diela. e
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokiadany der
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vacu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nékladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti S prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatefa az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit'

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania Zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krade2i aposkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisoraného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viasiné naklacly zabezpeli oplotenie staveniska. zabezpeci
jeho funkcnost' po celd dobu vystavby a zabezpedi Eistotu komuniksicie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' | poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
dizla.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedsd za hezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannea| zéna staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpecnostne opatrenia, aby nedoélo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov 0s0bNymMi ochrannymi pomaéackami pre
ochranu zdravia.

Odborne prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
Ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zagkoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svajej ginnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po debu 8 hodin po skondéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pofas vystavby znizit $tandard, rozsah. kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizécie pina resépektovat véeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu | jednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany alkceptovall zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouszité

materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje. lesenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoGhovani diels nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez

suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovital vSetky doésledky z toho
vyplyvajuce.
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7.3.15 Pripadnu zmenu poddodévatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit' so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l | bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze

objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokiadat neodsthlasent zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov,

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

Vi,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na tastiach diela zakrytych v ¢ase realizacie.

b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

) kopiu zo stavebného dennika,

) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené)
) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodneho stavu

terénne upravy v okoli objektu, ak poéas realizécie prac doglo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti. ze dielo méa vady, dielo neprevezme a spise so

zhotovitefom zapis o zistenych vadach. spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protckol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

C
d
e

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vygke:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omegkania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tajto zmluvy,

- 330 € za kazdy aj zaCaty tyzden omegkania, ak nevypratal stavenisio v lehote podla bodu 5.1
tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb ciastkovych faktur alebo

vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narck na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z dlznej sumy za kazdy deri omesgkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade S ustanoveniami &l. I1l. a bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonaré v celom rozsahu.
) su vady v dokladoch nevyhnutnvch na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle §& 559 Obchodnéno zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.
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10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovite! ani ori vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania cliela objednavatelovi
(§ 962 ods. 2 pism. c) ObZ).

10.5 ZaruCna doba na dielo, ktoré je predmetomn tejto Zzmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat' diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v éase. kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel

10.6 Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spésobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v éase svojej
Zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodivok zhotovitelom zadina zaruéna doba plynut diom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, Zze cpravnentl reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po j€j
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady odstranit v &o najkratSom ¢ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

Xl.
ZODPOVEDNOST 24 SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za $kodu. kiora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledkuy
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z lejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

b
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je abjednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia polrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sucastou maximélnej ceny podla bodu 4 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci a2 do ich pevneho zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpeéenstvo skody na diele ako i na vecizch a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel' az do protokolérneho prevzatia diela objednavatelom.

1.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vielky skuio&rosli ktoré sa v suviglosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaiuju za obchocré tajomstvo podla § 17 ObZ.
13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejlo zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.

3/4/1990 Zb. v zneni neskorsich pradpisav o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
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IV,
QDSTUPEMIE OD ZMLUVY

14.1 AX sa poruSenie povinnosti zmluvnou sirznou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela,

14.2 Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rezhodujuci datum postove; peciatky
odoslania oznamenia.

14.3 Ak opravnena strana oznami drubej strane, ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmiuvy
odstupit len spésobom pre podstatné porugenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmiuvy podla bodu 14 1 stanovi na
dodatocne plnenie dodatoént lehaotu, vzniks j&] pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom. ako e uvedeny v bode 14 1.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia brejavu vole opravnenej strany
druhe) zmluvnej strane.

14.6  Odstupenim od zmluvy zanikaj( vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnane zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmiuvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast diela, ktora bola do odsttipenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmiuvy:

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zastdva viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneé&nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti danového doklacu do 14 dni od odstdpenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l VI. tejto Zmivy.,

c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorucenia koneénej faktury objednavatelovi

NV,
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluéné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne Zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

152 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaiju vplyv na predmet diela, termin a cenu. mésu zmluvne
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.
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15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahem tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a e ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach. Objednavatel dostane jedno vyhotovenie
a zhotovitel jedno vyhotovenie.

15.6 Neoddelitelnou stuc¢astou zmluvy si:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadoblda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ driom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V' Seredi, dria: 03.11.2011 V' Seredi, dia: 03.11.2011
—SVART TRNGV g
: l-"(, VUDA, PL";"]H;‘. ple - .
Vajanskeého 22, Traym a1 DOMG MoV
, DIG S0C:L FIYCH
3 AL
zhotavitel }/ objednavatel
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