ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

1:1

1.2

2.1

neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva®)

Clénok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel”
Nézov a adresa: Stredna odborna 8kola strojnicka
Ul. pplk. Pljusta 29, 909 01 Skalica
Zastupeny: Mgr. Katarina Zelenkova, riaditel'ka skoly
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Katarina Zelenkova
b) technickych: Ing. Vladimir Oveéka
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu (IBAN): SK 15 8180 0000 0070 0049 5340
1CO: 00893137
DIC: 2021094097
Cislo telefénu: 0911 718 918
E-mail: riaditel@zss.skalica.sk
(d’alej len ,,Objednavatel)
Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: TINASTAV plus, s. r.o.
Pplk. PTjusta 1, 909 01 Skalica
Zastipeny: Miroslav Smida, Dis.
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Miroslav Smida, Dis.
b) technickych:
Bankové spojenie: SLSP
Cislo tétu (IBAN): SK04 0900 0000 0002 5336 8102
ICO: 36243604
IC pre DPH: SK2020186311
Cislo telefénu: 0905663255
E-mail: tinastav@hsl.sk
Zapisany Obch.register Okr. Siidu Trnava, odd. s.r.o. 12780/T

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spolocne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana®).

Clénok IL.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 —zadavanie

zdkaziek snizkymi hodnotami zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov snazvom:
»Oprava skladu SOSS Skalica — biranie strechy a uzatvorenie priestorov® .

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Oprava skladu SOSS Skalica - buranie
strechy a uzatvorenie priestorov* (d’alej len ,,dielo*). Bude sa demontovat celd pévodna
strecha skladu vratane podhladu, vyburaju sa ¢asti rimsového tehlového muriva,
demontuju sa vnatorné rozvody, rury aradiator, odpoja a demontuje sa vnatorna
elektroinStalacia vratane starej rozvodnej skrine, vyburaju sa pdvodné dvojkridlové dvere
z chodby aj so zéarubiiou, staré zamurované dvere z exteriéru. Nasledne sa zamuruje
povodny tvor dvojkridlovych dveri, ukonéi sa zvisla obvodova stena, z vonkaj$ej strany
skladu bude realizovany zatepl'ovaci systém a osadia sa klampiarske prvky z obojstranne
lakovaného plechu. Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstardvania
a vykazu vymer, ktoré boli su¢astou podkladov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpoéte stavby, ktory je sicast'ou tejto zmluvy ako
priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnt sucast’.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, vsulade s poZiadavkami Objednivatela ariadne avéas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto
zmluvy av sulade so $pecifickymi podmienkami zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznémil srozsahom apovahou diela, e si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom
obstaravani®), ktorého uspeSnym uchadzaCom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola strojnicka, Nidrazna 33/N, 909 01
Skalica.
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3:1

o

4.1

4.2

4.3

Clanok I11.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych éinnostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) =zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach, certifikdty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréend na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 7953,93€
DPH 20 % 1 590,79€
Cena za dielo celkom s DPH 9 544,72€

(slovom: devittisicpiit’stoStyridsat’styri eur, sedemdesiatdva centov)

Podrobna 3pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'ni sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania préc,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrmul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahffia vietky vykazané a ocenené préce
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’al§ie suvisiace prace, ktoré budi
potrebné pri realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZivania.

4.5

Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto ¢&l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sitaznych podkladov, a to najma:

a)

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
normach a technickych podmienkach uvedenych stit'aznych podkladoch,

podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konS$trukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vyski$ania a garanénych skasok,

ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,
néklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

néaklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

néklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

néklady na strdZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe€nost'ou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,
néklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

néaklady na vlastnu vodorovnu a zvisla dopravu,

naklady na zabezpeCenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom podasi,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

néaklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach
a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nem6Ze dovoladvat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

3.2

3.3

b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikdcie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpo€te alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sitaZnych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel' je opravneny i v priebehu realizécie diela poZadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zdmenu materiadlu musia
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukézatenych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdAmene d6jde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsihlasené zastupcom Objednévatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije
materil, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' dielo podla ¢l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase.
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.

Termin ukondenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v ome$kani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spodivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podla bodu 5.2, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy.
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54

e

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

DodrZanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objedndvatela
doslo k prerueniu vykonéavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizécia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meské so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat' ndhradu $kody, pricom mu vznikd pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clanok V1.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesaénych Ciastkovych faktur a

b) konecnej faktary.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych préc,
ktoré oceni podl'a poloZiek uvedenych v rozpoéte (priloha €. 1). K stipisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednédvatela osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uvedend v €l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel’ ma pravo po odstihlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto ¢l.
vystavit’ ¢iastkovi faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej ciastkovej faktiry bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej &asti prac
Objednavatelom, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat' ako celok najneskér v termine
uvedenom v ¢l V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
préace a dodavky zrealizované a pisomne odstihlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktary
budu vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednéavatel'a oprdvneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Kone¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nti faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V kone¢nej faktire budi vysporiadané vSetky zavizky
Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol
o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednévatel'om uZ uhradenych faktur. Pri
konec¢ne] fakturicii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
¢iastkovych faktar.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo dfia ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktiry aj koneénd faktira musia obsahovat’
nélezitosti danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
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zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne idaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ nova faktiru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej

faktury.

6.9 Sucéet cien fakturovanych cCiastkovymi faktirami aceny koneénej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

7.1  Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v defi zaCatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zadpisom do stavebného dennika. Objednévatel’ Zhotovitel'ovi
odovzda taktieZ potrebni dokumenticiu (napr. sitazné podklady, vykaz vymer,
projektovil dokumentaciu).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1 Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe€nosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
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%3:.2

VAL

7.3.4

7.3.3

7:3.0

7.3.7

7.3.8

7.3.9

za Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto
zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’ podrobnti fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poZiadanie Objednévatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosi¢i
aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ti¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zadznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi vSetkym tGcéastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma ddjst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou po$tou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych préac.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu
spoOsobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak
sa nedaju odstranit, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné ndklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeéi Cistotu komunikéacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel’a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade
pouZitia otvoreného ohiia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpegit’ poZiarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby zniZit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’

dodavok stavebnych materidlov, dodévok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.
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7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocCas realizdcie plne reSpektovat’ vieobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat zaviznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouZit¢ materidly a vyrobky pri realiz4cii prac musia mat’ certifikat
o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrZovat
viestranny poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu
svojich poddodéavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoéiiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znaSa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatel’a je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’
so zastupcom Objednavatel'a uvedenym v €l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsihlasene;j
zmeny moZe Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsiihlasent
zmenu poddodavatel'a za podstatné poruSenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich os6b.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedos§lo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidld uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Clanok VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat' riadne avéas zhotovené dielo Objednavatel'ovi
najneskor v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o €om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit” Objednéavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvadZenia Zhotovitel'a, pri€om Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu su urfené pre
Objednavatel’a a jeden originél pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme: Mgr.
Katarina Zelenkova - riaditel’ka.

8.3 Sudasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na Castiach diela zakrytych v dase
realizacie,

b) osved€enia o akosti pouZitych materialov,

c) koépiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plén uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym pldnom podl'a § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuiSkach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizicie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskoér
v termine ur€enom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clénok IX.
Sankcie
Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak
nedodrZi termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zaCaty tyZzdeii omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeSkania
s odstranenim véd diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omes$kania Objednavatela s thradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby
konec¢nej faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximdlnou
odbornou starostlivostou, v silade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poZiadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podl'a ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'aZené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ poéas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel’'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je S rokov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ ditom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v ase, kedy
Objednéavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpovedéa Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavidzok, Ze predmet diela bude pocas zarutnej doby
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpeéenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruénd doba plynut’ diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklaméacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnu inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spi$u zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,
- datum odstranenia vady,
- podpis a rozsah vady a sp6sob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
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- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada bréanila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvy3enie jeho

111

11.2

121

12.2

12.3

13.1

13.2

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody a odstipenie od
zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu, ktora vznikne Objednéavatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku
porudenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane md druhd strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clénok XIL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela poéas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su¢astou ceny za dielo celkom podl'a €l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIILI.
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia
Vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich
predpisov.
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14.1

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel' vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpo¢te, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpodtu, ktory je stcastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkich, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkul4cia ceny nebude predloZena alebo ned6jde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporu¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budi prave vykonavané, zniZzené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpoéitavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, 7e Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.2

143

14.4

14.5

zmluvnymi stranami pisomne uzavreté vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiiru za podmienok uvedenych v ¢€l. VI. tejto zmluvy
a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu
Zhotovitelovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednévatelom ma vplyv na
termin vystavby, si zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budt dodrZané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupujii zmluvné strany
analogicky podl’a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela mdZu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.
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15:1

152

153

15.4

15.5

15:7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

Clanok XV,
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poru$enie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto €l. je rozhodujuci datum diia doruéenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
moZe od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poru$enie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodatoéné plnenie dodato€nii lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto ¢l

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od-zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zédkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XVI.

Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislu$né
ustanovenia Obchodného zédkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel’ne.

Téato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.
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16.5 NeoddeliteI'nou stcast'ou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby.
16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ dfiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich

predpisov.
V Skalici aria 1012007 V Skalici dia ./5..[1. 2027
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:
Miroslav Smida, Dis. Mgr. Katarina Zelenkova
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