ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: DSS pre deti a dospelych Jahodna,
Mlynska 240/75
930 21 Jahodna

v zastupeni: Irenou Kapsovou, riaditelkou domova
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Irena Kapsova

b) technickych: Irena Kapsova

bankové spojenie: VUB a.s.

&. aétu: 298 298 2654/0200

ICO: 00596477

¢. tel.:  031/5530140

¢. faxu: 031/5530141

2. Zhotovitel

Nazov a adresa: REMONT SK s.r.o.
Seredska 58
917 05 Trnava- Modranka

v zastlpeni: Rezbarik Juraj

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Rezbarik Juraj

b) technickych: Rezbarik Juraj
stavbyveduci:

bankové spojenie: Slovenska sporitelna
&. Gétu: 0283960692/0900

ICO: 36268739

DIC: 2021946003

I€ pre DPH: SK 2021946003

&. tel.: 0903 410 923, 0905 885 975

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €. v Trnave, vl. C.: 16675/T, oddiel: Sro,

L.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi.
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2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,,Rekons$trukcia
objektov (strechy)*

podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk (sutazné
podklady) zo dha

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk a vsulade so
Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorsich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

L.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych €asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujlici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zacdiatku po ukoné&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske 22761,91 € s DPH,

v Cleneni:
Cena celkom bez DPH 18 968,26 €
DPH 20 % 3793,65 €

Cena diela celkom s DPH 22 761,91€
(slovom: dvadsatdvatisic sedemstoSestdesiatjeden eur, devatdesiatjeden centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffha vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
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4.4 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych sku$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- néklady na odvoz prebytoé¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZzenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastn( vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezped&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemoze uplatfiovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu

e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah préac a charakteristicke Specifikacie
dodavok, boli predlozené sttazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatefom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZzadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpe&enie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
déjde aZ podas zabudovéavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného sthlasu objednévatela nemézu byt pri realizcii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel' zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. ;

411 Vpripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozéireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spbsobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnd inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
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pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.
4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha ¢. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su stuc¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case:

Termin zacatia prac: 16.07.2012
Termin ukonéenia prac: 31.07.2012

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podra bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrzZiava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur€i zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacéne zhotovitel zostavi slpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni sUpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
giastkovl faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Uhrada giastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové pinenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
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6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym spésobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Konec¢na faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu faktdru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecénej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatefa uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire s protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:

- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a koneéna faktira musia obsahovat naleZitosti
dariového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a konec¢na faktura budu obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; ¢islo zmluvy; &islo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat; defi zdanitelného pinenia; der vystavenia faktary, der odoslania a
den splatnosti faktiry; oznacenie periazného Ustavu a €islo Uctu, na ktory sa ma financna
Giastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktiru vystavila, peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel  je opravneny  kontrolovat  dielo v kaZzdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoCnosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
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7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. |. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢&innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornt spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takito nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vilastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedli
jeho funkénost' po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpelnostné opatrenia, aby nedoS$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit suc¢ast' stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny pocéas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické pozZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V8etky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat vsSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy azabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych os6b. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢&l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny méze

]
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objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Su&asne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvyskov

materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do poévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrZi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 10 000,— Sk za kazdy aj zadaty tyzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktur alebo
vyGétovania ceny za dielo, ma zhotovitel' narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. 1l. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sU vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podia bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

12.1

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi

(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zadina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude po¢as zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.

V pripade zabezpeéenia poddodavok zhotovitefom zadina zaruéna doba plynut diiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady odstranit v &o najkratéom &ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

cena tychto veci je stéastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpeéenstvo kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuije pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Strana 8 z 10



14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2
15.3

15.4

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéneho
odkladu, najneskdr véak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujici datum postovej pecCiatky

odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadale;

trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podia bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy

odstlpit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na

dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti

dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika ditom dorucenia prejavu véle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odsttipenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
dast diela, ktora bola do odstlpenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) &ast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone€nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucéenia konecnej faktury objednavatefovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné véeobecne zavézné predpisy platné
v Slovenskej repubhke

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zquvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zquvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.
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15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel' dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou stéast'ou zmluvy su:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost' driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.

V Jahodnej, dna: 12.07.2012 V Jahodnej , dia: 12.07.2012
REMONT SK, s.r.o.
Seredska 58, 917 05 Trnava-Mpdranka
1CO: 36 268 739 Domov socidinych

IC DPH: SK2021946

20 PIf da a ciosg
nw *)‘aé}#&isfx

zhotovitel objednavatel
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