ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: DSS pre deti a dospelych Jahodna, Mlynska 240/75
930 21 Jahodna

v zastupeni: Irenou Kapsovou

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Irena Kapsova

b) technickych: Irena Kapsova

bankové spojenie: VUB a.s.

€. uctu: 298298 2654 /0200

ICO: 00596477

¢. tel.: 031/5530140

¢. faxu:  031/5530141

2. Zhotovitel”

Nazov a adresa: REMONT SK, s.r.o.

v zastupeni: Rezbarik Juraj

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Rezbarik Juraj

b) technickych: Rezbarik Matus
stavbyveduci:

bankové spojenie: SLSP

¢. uctu: 0283960692/0900

ICO: 36268734

DIC:

IC pre DPH: Sk 2021946003

¢. tel.: 0903 410 923

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢. OS v Trnave, odd. Sro, vl. 8. 16675/T

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla
platobnych: podmienok dohodnutych vtejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Vymena
bleskozvodov*
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podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponik (sutazné
podklady) zo diha 11.9.2012.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podfa vyzvy na predkladanie ponuk a vsulade so
$pecifickymi podmienkami  zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
vzneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

111
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. 1l., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnul na odovzdani a prevzati niektorych asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhladsenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

Iv.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zékona & 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, vo vyske 18 449,173 € s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 15 374,311 €
DPH 20 % 3074,862 €

Cena diela celkom s DPH 18 449,173 €
(slovom: osemnasttisic Styristostyridsatdevat eur, stosedemdesiattri centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahiiia véetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dal$ie stvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
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a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancénych skuasok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- ndklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel neméze uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato€nej pripravy projektu

e) zvysSenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatefom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpecenie poévodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
déjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného sUhlasu objednavatela nemdézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije materil, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
roz§ireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spdsobom
z dovodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnl inak, spracovat individuadlnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode 4.12 s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnt dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.

4.12 Spbésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
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a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha &. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skuto¢nych nakladov.
4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale st stu¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢&l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case:

Termin zacatia prac: 27.09.2012
Termin ukonéenia prac: 20.10.2012

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym av€asnym spolupésobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu $kody, pri€om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) koneénej faktary.

6.2 Raz mesacéne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podfa poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitef ma& pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
Giastkovl faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktury
neznamenda prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.
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6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' koneénu fakturu diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej faktdre budl vysporiadané vsetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis
vsetkych objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpoditané skér zaplatené sumy z titulu ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vznikn( pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dfa ich dorudenia
objednavateflovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a konec¢na faktira musia obsahovat naleZitosti
danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktury a kone¢na faktura budu obsahovat tieto Gdaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; €islo faktliry a oznacenie druhu faktlry; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opravruje fakturovat; def zdanitelného plnenia; den vystavenia faktiry, defi odoslania a
defi splatnosti faktury; oznaéenie perazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktlru vystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato fakttra zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskoér v deri zacéatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v hiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat  dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. I. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruéi vSetkym ucéastnikom.
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7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnlU povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknl v slvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnit objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti krddeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeéit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vSetkych osdb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona take
bezpe&nostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeé&i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej €innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor podéas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohriom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie podas vystavby zniZit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny po&as realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych préc a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vstlade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlagok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V8etky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikdt o preukadzani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nédleZitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutothovani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konétrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
stihlasu opravnenych oséb. V opagnom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky ztoho

vyplyvajuce. -
7.3.15 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze

objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.
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VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach diela zakrytych v ase realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyé&istené od zvyskov
materiélov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uZivat.

Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi

termin plnenia dohodnuty v ¢€l. V. tejto zmluvy,

- 10 000,— Sk za kazdy aj zacaty tyzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

bodu 5.1 tejto zmluvy.

V pripade omes$kania objednavatela s Ghradou platieb ¢iastkovych faktur alebo
vyuétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stilade s ustanoveniami é&l. II. a bude

mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetkej starostlivosti

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na

ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi

(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).
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10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poc¢as zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ase svojej
Zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpecéenia poddodavok zhotovitelom zaéina zaruéna doba plynat dfiom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podia bodu 10.8 a vady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnd
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku $kody porusSenim povinnosti vyplyvajlicich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Xil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sUcastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materiadloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Xl
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v slvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor véak do 15 dni po tom, ako sa o porusSeni dozvedela.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej pedéiatky

odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej

trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy

odstupit’ len spdésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na

dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti

dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstldpenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu véle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem néarokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstlupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou fakttrou,
ktora bude mat' nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstlpenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konec&nej faktlry objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné

v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézZzu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasujui, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
uréite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou su€ast'ou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
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15.7 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost dfiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Jahodnej, dia: 25.09.2012 V Jahodnej, dia:25.09.2012

REMONCI' 8K, s.r.o.
Seredsk4 58, 91705 Trnava-Modranka
ICO: 36 268 739
IC DPH: SK2021 egs

zhotovitel

Predbezna finanéna kontrola
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