ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

L
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna odborna $kola polnohospodarstva a sluzieb na vidieku,
Zavarska 9, 917 28 Trnava

Zastupeny: Ing. lvan Tomanek — riaditel $koly
osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Ing. Ivan Tomanek — riaditel Skoly
technickych: Ing. Ivan Tomanek — riaditel Skoly
bankové spojenie:  $tatna pokladnica

IBAN: SK80 8180 0000 0070 0049 4946
ICO: 00162451

DIC: 2021147392

Tel.: 033/5555 122, 033/5555 123
e-mail: bobekova.adriana@zupa-tt.sk

(d’alej len ,, Objednavatel*)
2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: REALTEC plus, spol. s r.o; Sladovnicka 21, 917 00 Trnava
Zastupeny: Imrich Bac¢ik - konatel’ spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach: Imrich Batik - konatel spolo¢nosti
a) zmluvnych: Imrich Bacik - konatel spolo¢nosti
b) technickych: Mgr. Kolha Cubomir
bankové spojenie; Tatrabanka trnava
¢. Gétu: SK9711000000002927831917
ICO: 45 430 942
IC pre DPH: SK 2022977209
¢. tel.: 033/55 16 706
E-mail: realtec@realtec.sk
(d'alej len : Zhotovitel*)

(d'alej spolocne ako ,,zmluvné strany*)
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela: ,Zateplenie objektu - okna“ (dalej len
,dielo”). Vykonanie diela spociva v realizacii rekonstrukcie okien. Rekonstrukcia
predstavuje demontaZ a likvidaciu poévodnych okien aich vymenu za nové plastové
okna. Sucastou vymeny je dodavka a montdZz vonkajSich avnutornych parapetnych
dosiek. Po montaZi novych okien je potrebné zrealizovat stavebné Upravy, t.j. murarske
upravy osteni a maliarske prace na osteni okien.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s pozZiadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vrozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy a
v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie viady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimainych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach; vyhlaska & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
su mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstardvani), ktorého Uspe$nym
uchadzafom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola polnohospodarstva a sluZieb na vidieku,
Zavarska 9, 917 28 Trnava.

il
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
Jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujlce rychlej$ie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  &innostiach na &astiach diela
zakrytych v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO
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4.1 Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
vzmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 104 067,93 €
DPH 20 % 20 813,59 €
Cena za dielo celkom s DPH 124 881.52 €

stodvadsatStyritisic osemstoosemdesiatjeden eur patdesiatdva centov

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenegj v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
spinenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplathiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
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a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke
Specifikacie dodavok, boli predloZzené sutazné podklady s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektori polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach
a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat' rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukézatelnych
nakladov vynaloZenych na =zabezpecenie pdvodne uvaZovaného materidlu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az poCas zabudovavania materialov. Uvedené
skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bode 1.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je vdobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
. CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podfa ¢€l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom éase,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dfa nadobudnutia Géinnosti zmluvy

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 155 dni odo diia Géinnosti zmluvy
o dielo

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni azarove neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplinenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit voéi Zhotovitelovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednévatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu $kody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od
zmluvy. .
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VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) koneclnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému drfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktore oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v €l. 1 bod 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetne;
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada giastkovej faktlry neznamena prevzatie prislusnej &asti prac Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v é&l. 5 ods.
5.1. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné pinenie Zhotovitela.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdésobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v El. 1 bod 1.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit kone€nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vdd a nedorobkov. V koneénej faktire budl vysporiadané vsetky zavéazky
Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture s Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych
faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich doruéenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj koneéna faktira musia obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik").

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vraténa. Zhotovitel je povinny predloZit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predlozenia
novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktirami aceny koneénej faktiry nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podla €. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v deft zadatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokol o odovzdani
a prevzati staveniska, resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnl dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer).

5/12



7.1.2 Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
I dodrZiavanie technologie postupov stavby a véeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnene;j
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. Cl. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat' ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podla &l. |I.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruci véetkym Gcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaneho diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany der a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost’ tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeti jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpeti gistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych
os6b v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
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priestranstve, vykona také bezpec¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zadkoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svojej innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor po&as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie podas vystavby zniZit §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, Ci inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat véeobecné technicke
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé
prace apostupy vsulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. Véetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebne
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutochovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konétrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez sthlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vSetky
désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnt zmenu poddodéavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny méze Objednéavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat' neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avsetky datknuté vstupy musia byt
zabezpedené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel v spolupraci s projektantom je povinny spracovat plan uzivania verejnej
prace tak, aby podas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu 0sob, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, e v &ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor8ich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitefa ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajlicej vety musia spinit’ vietky tieto subjekty.

VIIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA.

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovene dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v &l. V ods. 5.1, o om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
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diela, ktory podpi§u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
Jjazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimaine obsahovat
udaje o Objedndvatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela pricom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podia poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden origindl pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme dielo Ing. lvan Tomanek.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych é&innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak poéas realizacie prac doslo k ich po$kodeniu.

8.7 AK pri preberani diela Objednavatel zisti. 7e dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskér v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi ome&kania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zaaty tyzder omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla bodu 5.1 tejto zmiuvy.
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH' za kazdy def v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktdry, ma Zhotovitel narok na drok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z diZnej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
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a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdésobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s €l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel potas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podia § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v éase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty (&el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom za&ina zaruéna doba plynut diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklaméacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit' v &o najkratéom &ase,
ktorého dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Zze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvysenie
jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na
zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté préavo Objednavatela na nahradu Skody a
odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU
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11.1

1.2

124
12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poc¢as jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su¢astou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpelenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 374/1990 Zb. vzneni neskor$ich predpisov o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruc¢enia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoCtu, ktory je sucastou pévodnej zmiuvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odpori¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budl odpocitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpodtu. )

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
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pozadovane] zmeny, rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Zze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v ¢&lanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitelovi uhradit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravnovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvne;j
strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

15.2 Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dfa dorucenia
oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit,
mbze od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle
§ 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatoéné pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie anarokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom

Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
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16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné véeobecne zavazné predpisy platne
v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom &. 343/2015 Z z. o verejnom
obstaravani v zneni neskors$ich predpisov.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujl, e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, zZe
nebola dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej vole, urcite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby

16.6 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost' dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich

predpisov.
V Trnave, dria 17.5.2019 V Trnave, dna 17.5.2019
Za zhotovitel'a/éaéik Imriih — konatel Za objednavatela: Ing.lvan Tomanek — riaditel

ku
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