Zmluva o dielo

Cislo 05/2017/OPPCR
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov a adresa: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10, 917 01 Trnava

Zastupeny: Ing. Tibor Mikus, PhD., predseda

ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

¢. tel.: 033/5559 111

¢. faxu: 033/55 59 115

osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Stefan Kotrus, 033 555 96 50

(dalej len ,, Objednavatefl “)

2. Zhotovitel

Nazov a adresa: Star Design, s.r.o., SNP 997/13, 924 01 Galanta
Zastupeny: Mgr. Tomas Kovacs

ICO: 47631805

IC DPH: SK2023987614

Bankové spojenie: Prima banka

IBAN: SK8531000000004210324001

¢. tel. 0903 201 706

e-mail: tommyko@tommyko.com

osoby opravnené konat vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Tomas Kovacs
b) technickych: Mgr. Tomas Kovacs
c) stavbyveduci Mgr. Tomas Kovacs

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Trnava, pod €islom 33833/T, oddiel:
Sro

(dalej len® Zhotovitel)



I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela — zhotovenie stavby:
»Cyklotrasa Dolna Streda“
(dalej len ,dielo®).

2. Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade
s poziadavkami Objednavatela riadne av€as vykonat dielo a odovzdat dielo
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dielo riadne dokonéené prevziat a zaplatit' za
jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit' v rozsahu v zmysle projektovej dokumentacie pre
stavebné upravy s nazvom: ,,Cyklotrasa Dolna Streda“ (dalej tiez ,PD"), ktoru spracoval
Ing. Zoltdn Zeman, aut. stavebny inzZinier, KZ Projekt, s.ro., Topolnica &. 28, 925 92
Topolnica, v sulade s ocenenym vykazom vymer — rozpo¢tom stavby (priloha &. 1 tejto
zmluvy), v sulade so Specifickymi podmienkami zdkona €. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie viady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat’ aj vyhladku Ministerstva
zivotného protredia SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona, vyhlasku €. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a ustanovenia zakona &. 254/1998 Z.z o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, ze su mu zname technické a kvalitativhe podmienky k realizacii diela, a zZe disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

5. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil verejné obstaravanie — verejna
sutaz, podla §113 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktorého Uspesnym uchadzacom sa stal
Zhotovitel.

II.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené vzmysle CLIl. bod 3 zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3. Zhotovitefl realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) predlozenim potvrdenych realizaCnych projektov so zakreslenim zmien a odchylok od
overenej dokumentacie v stavebnom konani;
b) zapismi o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie, zapismi o skuSkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuskach;



d)
e)

9)
h)

i)
)

1)

zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov
(overovacie kontrolné skudky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii
a zabudovanych materialoch, zataZzovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.),
prevadzkovym poriadkom;

osvedCeniami o akosti pouZitych materialov;

képiami zo stavebného dennika;

vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podla §13 zakona €. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach;

dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikdtmi pouZitych vyrobkov na
zhotovenom diele;

potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo faktirovanom
mnozstve;

potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov ( v pripade ak boli zistené);

preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukon€enej verejnej prace.

planom uZivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla §14 zakona C.
254/1998 Z. z., v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim 3&tandartnych kontrolnych ukonov, v ktorom
mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby.

porealizacnym zameranim (3x tla€, 1xCD nosic¢), vypracovanym odborne spdsobilym
geodetom;

m) geometrickym planom pre zapis do katastra nehnutefnosti (3x).

V.
CENA DIELA

Cena diela bola stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v ¢l.
Il. bod 5 tejto zmluvy vo vyske: 145 786.30 € vratane DPH v Cleneni:

Cenadiela celkom bez DPH: 121 488.58 €
20% DPH: 24 297.72 €

Cena diela celkom s DPH: 145 786.30 €

slovom: jednostostyridsatpattisicsedemstoosemdesiatSest eur tridsat’ centov

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby s ocenenym vykazom vymer.

Cena diela dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykadzané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré
budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v bode 1 tohto &lanku zahffia naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa
tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a v sutaznych podkladoch,



b) podmienok realizacie diela:

zhotovenie podrobnejSieho projektu,

obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrZzba a vypratanie zariadenia staveniska,
vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vysku$ania a garanénych skusok,

vykonanie vSetkych geodetickych ukonov spojenych s realizaciou stavby,
uhrada spotrebovanych energii po€as realizacie diela,

Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebytoéného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru investora),

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,
naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela, t. j. stavby i 0s6b na nej pracujicich,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, naklady na
zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,

naklady suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, naklady na doCasné dopravné znacenie pocas vystavby,

naklady na udrziavanie Cdistoty a poriadku na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okaoli,

naklady spojené s pripravou staveniska, vyty¢enim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

naklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,

naklady na zabezpeclenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti

prace, za vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

5. Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s pisomnou ako aj s vykresovou dokumentaciou;
preveril miestne podmienky na stavenisku;
zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve;
v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

b)
c)

d)

6. Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukcny,
materialovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli predlozené:

a) sutazné podklady,

b) kompletna projektova dokumentacia,

c) oznamenie k ohlaseniu stavebnych Uprav



10.

d) vykaz vymer podla projektovej dokumentacie, predmetu zakazky a charakteru
stavebnych &innosti,

Objednavatel je opravneny pred alebo pocas realizacie diela redukovat rozsah prac
pripadne zamenu materialov oproti ocenenému vykazu vymer v rozsahu max. 20% z
ceny diela, ak sa nedohodne so spracovatefom PD a Zhotovitelom stavby inak.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat zameny materialu a
Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt
vykonané pisomnou formou (napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma pravo
na pripadnu uhradu preukazatefnych nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pévodne
uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az pocas
zabudovavania materidlov, pripadne 7 dni pred ich zabudovavanim (zavazna
objednavacia doba). Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené osobou opravnenou
konat vo veciach technickych za Objednavatefla uvedenou v €l. |. tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, 0
ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo
vykazuje vady a nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za Objednavatela mézu
potvrdit len osoby uvedené v €l. I. tejto zmluvy, a to pisomne (listom), alebo zapisom do
stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom &ase:

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G€innosti zmluvy

Termin ukondCenia stavby: 2 mesiace od zacatia prac

Vypratanie staveniska: do 3 dni od ukonéenia prac a odovzdania diela bez vad a
nedorobkov

Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny
Objednavatela doS$lo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predizuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim diela podla bodu 1. ma Objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody.

Zhotovitel sa zavazuje riadne zhotovit dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v sulade s touto
zmluvou, sutaznymi podkladmi a sjeho ponukou predloZzenou vramci verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, v dohodnutej lehote.

Objednavatel upozoriuje Zhotovitefa, ze stavba musi byt odovzdana a prevzata
najneskor v termine uvedenom v bode 1 tohto €lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie diela podfa €l. IV ods. 1 tejto zmluvy bude
faktura vystavena Zhotovitefom po protokolarnom odovzdani a prevzati diela podfa ¢l.
IX tejto zmluvy. Sucastou faktury bude kryci list, supis vykonanych prac a Protokol
0 odovzdani a prevzati, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. VSetky prilohy
k fakture musia byt podpisané a opeciatkované zhotovitefom a technickym dozorom
investora.



Zhotovitel vystavi kryci list a supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene, podla prilohy €. 1. K supisu vykonanych prac  a dodavok
sa vyjadri do pat pracovnych dni technicky dozor objednavatela (dalej tiez ,TDI). Ak ma
supis vady, vrati ho zhotovitefovi na prepracovanie. Na zaklade potvrdeného supisu TDI
mdbze zhotovitel vystavit fakturu.

Supis prac musi byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v ocenenom vykaze vymer,
ktory je neoddelitelnou sucastou Zmluvy o dielo. Musi obsahovat’ obdobie realizacie
v nom uvadzanych prac, musi zaznamenavat skutoCne zrealizované mnozstva prac
vykonanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze splatnost faktury vystavenej podla tohto ¢lanku je 30 dni
odo dia jej doru€enia Objednavatelovi.

Objednavatel uhradi faktiru vystavenu v sulade stymto &lankom zmluvy prevodom
finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Faktara bude vyhotovena v 4 rovnopisoch a musi obsahovat nalezitosti v zmysle
platnych zakonov upravujucich nalezitosti uctovnych a danovych dokladov.

Faktura — dafovy doklad vystavena Zhotovitefom musi obsahovat nazov diela:
»Cyklotrasa Dolna Streda“.

Objednavatel vykona pred uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktura bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne udaje alebo
nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel vrati fakturu Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den uhrady povazuje den odoslania prislusnej pefnaznej sumy z Uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitefla.

VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
sutaznymi podkladmi pre verejné obstaravanie uvedené v preambule tejto zmluvy
a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi vsSetky
okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa Zhotovite] mbdze bez
predchadzajuceho suhlasu odchylit len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme
Objednavatela a ak Zhotovitel nemdze v€as dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel sa zavazuje v€as odovzdat Zhotovitelovi vSetky informacie, ktoré vyplynu
z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o v8etkych skuto€nostiach, ktoré maju vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho spinenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje poskytnut
Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebnu sucinnost.

Zhotovitel vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla €l. Il tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitefa a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel zaru€uje uplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre poZadovany
ucel.



o

C.

Technické rieSenie bude zodpovedat sucasnej technickej urovni, v sulade s platnymi
zakonmi a prislusnymi STN.

Zhotovitel zabezpeci splnenie svojich zavazkov podla tejto zmluvy vo vlasthom mene a
na vlastnu zodpovednost.

VIII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarme Zhotovitefovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tuto skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel zaCat dfiom odovzdania a
prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel vyzve Zhotovitela na
jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitefa mohla byt dodrzana
lehota podfa €l. V bod 1 tejto zmluvy.

Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu
v jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

V pripade ¢€innosti nad (pod) existujucimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych
sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vyty€enie
a spravne zameranie vySkovych két. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode
su zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nesie zodpovednost za funk&nost inzinierskych sieti
poCas doby vystavby. V pripade poskodenia poc€as jeho &innosti ich opravi na viastné
naklady.

Povinnosti a spolupdésobenie Objednavatela

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru investora
obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych
dni.

Objednavatel je opravneny kontrolovat stavebné dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0.i. alkohol, bezpe&nostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

9. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho (meno a €islo

opravnenia), do ktorého bude zapisovat’ v8etky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych
dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatefov Slovenska a zdkonom
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik technickému dozoru Objednavatela,
resp. Objednavatelovi.
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Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom poc¢as zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat v intervale 1x za 14 dni
pracovné a kontrolné porady za ucasti poverenych zastupcov Objednavatela
a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vSetkymi u¢astnikmi.

Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela,
je povinny vyzvat Objednavatela a TDI na kontrolu realizovaného diela pisomne, zapisom
do stavebného dennika a elektronickou postou, najneskér 2 dni vopred.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavateflom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost' zistit' pri
vynalozeni odbornej spbsobilosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s
pouzitim nevhodnych veci Objednavatela az do doby, ked takuto nevhodnost mohol
zistit'.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi funk&énost’ staveniska po celu
dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby. Zhotovitel
je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpecdi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z
predpisov BOZP a zabezpedit ich dodrziavanie poCas vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel nemdze znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a
akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit sucast diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost iodporucania vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.
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Zhotovitel sa zavazuje pri uskutoChovani diela nepouzivat materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami
bez suhlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vietky désledky
z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje a pod. potrebné na
realizaciu diela v nalezitom technickom stave a taktiez bude udrZovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpeCené tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich osOb. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylucit nadmerné zataZovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou).
V pripade znecistenia verejnej komunikacie Ci priestranstva je povinny zabezpecit ich
okamzité vycistenie.

Zhotovitel je povinny zabezpe it koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecénosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
ohrozenie bezpecnosti premavky na cestnych usekoch a vSetky pripadné skody, zavinené
svojou Cinnostou. Pri uskuto&novani prac je nutné dodrziavat' vSetky suvisiace predpisy o
ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o
ochrane Zivotného prostredia.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim diela Objednavatelovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne, najmenej 5 dni vopred.

Protokol o0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi vtroch originaloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimalne obsahovat udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu
odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pri€om protokol musi
jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej
priloh. Dva originaly protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre
Zhotovitela. Za Objednavatela prevezmu dielo:

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) potvrdeny realizacény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,

b) porealizané zameranie stavby,

c) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

d) zapisy, protokoly a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e) kopie zo stavebného dennika,

f) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

g) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,



h) plan uZivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona €.
254/1998 Z.z., v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim dtandartnych ukonov, v ktorom mieste sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace
pred ukoncenim zarucnej doby.

i) vyplneny skuSobny a kontrolny plan podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach,

j) prevadzkovy poriadok,

k) podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosiéi,

[) geometricky plan,

V pripade, ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov,
ma sa za to, ze dielo ma vady.

Dielo sa povaZzuje za ukon&ené diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo, resp. jeho €ast, ma vady, dielo
neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo, resp. €ast diela, bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom v zapise.

Ak v8eobecné zavazné predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie skusok
osvedcCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti odovzdat’ dielo
vyCistené od zvysSnych materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.
Sucasne je povinny uviest do povodného stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak poCas
realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

X.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 1 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den omesSkania v pripade, ak nedodrzi termin
ukoncenia stavby dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela, resp. Casti diela za kazdy defi omeskania v pripade
omeskania s odstranenim vad diela podla ¢l. IX bod 5 a €l. XI. bod 9.

- 300 € za kazdy, aj zaCaty den omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢&l.
V. tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb faktar za dielo, ma Zhotovitel
narok na uroky z omeskania v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou

odbornou starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim uvedenym
v preambule tejto zmluvy a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi
Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady najma ak:
a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym
STN EN a zavaznym predpisom,



b) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

c¢) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢lanku IX bod 3,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbésobené pouzitim podkladov
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela a ten na
ich pouziti trval.

4. Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po€as 60 mesiacov od odovzdania celého diela Objednavatefovi (§
562 ods. 2 pism. c) ObZ).

5. Zaru€na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zacCina plynat dfiom protokolarneho prevzatia celého diela a neplynie v Case, kedy
Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

6. Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude po&as zaruénej doby spbsobily
na pouZzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

7. V pripade zabezpecenia subdodavok Zhotovitefom zacina zaru¢na doba plynut driom
odovzdania diela Objednavatelovi.

8. Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje
uplatnit bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou
formou.

9. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 8 a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom

uvedu:
¢ Mena zastupcov zmluvnych stran,
¢ Datum odstranenia vady,
e Popis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia,
¢ Datum zaclatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
e Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
e Vyjadrenia, i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10. V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo
zapis o zistenych vadach v zmysle €l. IX. ods. 5, alebo nezacne s odstrafiovanim vad
v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej
osoby na naklady Zhotovitela.

11.V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysSenie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zfavu z dohodnutej
ceny diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na
nahradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XII.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

1. Zhotovitel zodpoveda za 3Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitefom.



.V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkofvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

. Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je Objednavatel.

. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny podfa ¢l. IV bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatefom pred ich zabudovanim.

. Nebezpeclenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho casti
Objednavatefom.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbdze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytocného odkladu, najneskdr véak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy, ak:

a) sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu pre ukon&enie
realizacie diela, ¢im nie je dotknuty jeho narok na nahradu Skody

b) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote

¢) na zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, bola povolena restrukturalizacia alebo vstupil
do likvidacie a nie je schopny pinit’ tuto zmluvu.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku je rozhodujuci datum postovej
peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstupit,
mdbze od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1 tohto ¢lanku stanovi
na dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vble opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie, narokov zo zaruky za splnenie zmluvy a narokov vyplyvajucich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do
odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,



b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
koneCnou fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu, do 14 dni od
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia Cl. VI. tejto zmluvy .

c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania konecnej faktury objednavatelom.

ClL. Xv.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu
oCislované podla ich poradia.

Ak objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a zhotovitefovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu.

2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozZadovanej
objednavatefom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je su€astou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou CENEKON
na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) menej prace budu odpoditavané podla rozpoctu.

. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

.V pripade, Ze objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktlru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy
o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru
zhotovitelovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

.V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoCne objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby len za
predpokladu, Ze to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstaravania. .

.V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky
podla odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

. Naviac prace pozadované zo strany zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom pripade
Objednavatelovi nevznikéa povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiiovaniu
zmenenej ceny vo fakture.



XVI.
VYUZITIE SUBDODAVATELOV

1. Dodavatel je povinny Objednavatefovi oznamit akukolvek zmenu udajov

o subdodavateloch uvedenych v Prilohe &. 2 Cestné vyhlasenie o subdodavkach, a to
bezodkladne. Uvedené plati aj v pripade rozSirenia po¢tu subdodavatelov Dodavatela.

Objednavatel v sulade s ustanovenim § 41 ods. 4 pism. b) zédkona o verejnom obstaravani
uréuje pravidld zmeny subdodavatela a povinnost Dodavatela oznamit zmenu
subdodavatela a udaje podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani
o0 novom subdodavatelovi pocas plnenia zmluvy. Dodavatel najmenej 5 pracovnych dni
pred zmenou subdodavatela pisomne oznami tuto skutoCnost Objednavatelovi, v
oznameni uvedie podiel zakazky a predmety subdodavok, ktory ma Dodavatel v umysle
zadat subdodavatelovi a identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, datum
narodenia a predloZi podpisany navrh Dodatku k zmluve. Dodavatefl je opravneny vykonat
zmenu subdodavatela az po doruceni podpisaného Dodatku k zmluve zo strany
Objednavatela. Dodavatel sa zavazuje neprekrolit podiel zakazky, ktory ma v umysle
zadat subdodavatelovi, tak ako ho deklaroval vo svojej ponuke a pri vybere subdodavatela
musi Dodavatel postupovat tak, aby vynalozené naklady na zabezpeclenie plnenia na
zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva je platna dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢inna driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v sulade s §47a ods.
1 Obcianského zakonnika.

. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

. Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok, ze tato zmluva zodpoveda ich
slobodnej véli, uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel a 2
Zhotovitel.

. Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:
a) Priloha &. 1: Rozpocet stavby s ocenenym vykazom vymer.

V Trnave dia: 19.9.2017 V Trnave dna: 19.9.2017
Za Zhotovitela : Za Objednavatela :
V.. V.I.
Mgr. Tomas Kovacs Ing. Tibor Mikus, PhD.

Konatel Predseda TTSK



